

saaledes ingen Betænkelighed ved at forudsætte, at Collegiet ved Hjælp af sin egen Formue kan udrede 10,000 Rb. til dette Arbeides Udførelse.

Udvalget foreslaaer derfor, at den opførte Sum af 13,500 Rb. nedsættes til 5,500 Rb., og at det subsidiaire Forslag udgaaer.

18) (Communitetets forventede Overskud). Ifølge Loven af 29de Decem-ber 1862 skal Udgiften ved Opførelsen af den nye Museumsbygning afholdes af Communitetet, og Bemyndigelsen til i den Anledning at foretage de i næste Finantsaar faldende Udbetalinger er optagen paa det foreliggende Lovforslag.

Da det imidlertid maa anses for hensigtsmæssigt, at Udgifterne ved saadanne Byggearbejder, der forskyttes igjennem flere Aar, komme frem ved Forhandlingerne om den aarlige Finantslov, har Udvalget hos Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet søgt Oplysning om dette Arbeides Fremgang, dets Stilling i finantsiel Henseende og den dermed førte Regnskabscontrol, og har derefter modtaget følgende 2 Skrivelser:

„Ifølge det høie Ministeriums meget ærede Skrivelse af 15de ds. tillade vi os herved at fremsende det approberede Overflag for Opførelsen af den nye Museumsbygning, hvorhos vi med Hensyn til de forlangte yderligere Oplysninger om, hvorvidt Arbeidet er fremskredet, i hvilket Forhold Udgifterne ved de allerede fuldførte Dele af Arbeidet staae til Overslaget, og hvorvidt og indenfor hvilke Grændser Afvigelser fra det ved Overslaget Forudsætte kunne ventes paa de enkelte Conti saavel som paa den hele til Arbeidet bevilgede Sum, hvorom vi have anmodet Justitsraad, Bygningsinspecteur Hansen at afgive nærmere Forklaring, tillade vi os foreløbig at bemærke:

Efterat Grunden i forrige Sommer var udgravet, og Grundarbejderne fuldførte indtil Skælderhøiden, ere i indværende Aar Stuen og Mezzaninetagen paaførte, ligesom der ogsaa er begyndt paa den øverste Etage. Det øverste Hjelkelag er tilhugget, og der er begyndt paa Tilhugningen af Tagtømmeret, saaledes at Bygningen kan forventes bragt under Tag i dette Efteraar, saafremt Frostene ikke indfinder sig for tidlig.

Udgifterne ere hidtil holdte indenfor de ved det approberede Overflag foreskrevne Grændser, og der er al Udfigt til, at hele Bygningen kan opføres for den dertil bevilgede Sum. Vel er der under Arbeidets Udførelse vedtaget nogle Forandringer, som medføre forøgede Udgifter, navnlig at Facaden, for bedre at svare til den nye Bibliotheksbygning, opføres af røde Steen og med flere Forzирinger, som betydelig forøge det beregnede Antal Formsteen, men den derved forarsagede Meerudgift vil rigelig blive dækket ved, hvad der indvindes ved, at de allerede indkjøbte Muursteen, Kalk, Sand og andre Materialier ere kjøbt under Overflagesummen.

Ligesom de hidtil udførte Arbejder ikke have overstegit Overslaget, saaledes er der al Udfigt til, at de endnu forestaaende Arbejder ville blive holdte indenfor de foreskrevne Grændser, naar undtages, at den, efter de afholdte Forhandlinger om Varmeledningen, naar den skal omfatte hele Bygningen og udføres paa en fuldkommen tilfredsstillende Maade, vil koste 3. å 4,000 Rb. mere end paaregnet, men dersom denne Forandring bevilges, kan det dog antages, at den forøgede Udgift kan afholdes af, hvad der bespares paa andre Underafdelinger, saaledes at den samlede Bevilling ikke derved overstrides.

Foruden fornævnte Forandring, at Facaden opføres af røde Steen, er det endvidere vedtaget, at Glaslaget over Udstillingsalen hæves i lige Linie med det øvrige Tag for derved at bringe mere Lys ind i Bygningen og for at afværge den Fugtighed, som i pludselig indtrædende Tøveir muligen kunde fremkomme, naar det tidligere paatænkte lavere Glaslag blev belagt med et ufærdvanligt stort Lag Sne.