

Mønten skal mønte saavel Guld, som Sølv og Bronze. I saa Tilfælde vil det nemlig være fordelagtigere at have en mindre Dampmaskine foruden den større, som nu haves, dels fordi det vil være mere besparende at benytte en lille Maskine, naar alene Guld skal udmøntes, og dels fordi Guld- og Sølvudmøntningen i saa Tilfælde kan ske saamtidigt, hvad atter vil bevirke mindre Driftsudgifter.

Bed den Omarbeidelse, som de oprindelige Planer i Genhold hertil bleve underkastede, viste det sig, at det uden store Forandringer og uden Erhvervelse af nyt Grundareal vilde kunne lykkes at erholde en tilfredsstillende Ordning af de fornødne Rum i Mønten ved at benytte den oprindelig til Møntfuldmægtigen bestemte Bolig til Guldværket samt ved at omlægge nogle Lokaler, og derimod skaffe Møntfuldmægtigen Bolig ved at overbygge den tidligere projekterede Portpassage. Bed denne Omordning vilde tillige opnaas, at den nye Dampmaskine kunde placeres saaledes, at den saamtidig kunde arbejde baade med Guld- og Sølvværket og saaledes fremme en økonomisk Drift af Udmøntningerne.

De Udgifter, der ville medgaa til den omhandlede Udvidelse af Møntbygningen, anslaaes til:

Merudgiften til Bygningen	3,000 Rd.
Til Indretning af Guldværket, Bettselokale, Valse og Justerlokale	2,118 —
Til en Høitryksdampmaskine af 6 Hestes Kraft	1,400 —
	<u>6,518 Rd.</u>

Bed Paaskyndelsen af Møntbygningen bevirkes derhos, at den midlertidige Benyttelse af enkelte af de gamle Bygninger til Opbevaring af Maskiner m. m. og successiv Afgivelse til Nedbrydning med Anvendelse af Materialierne i dem, som den oprindelige Plan forudsatte, ikke længer kunde fastholdes, og Brugen af flere nye Materialier end beregnet vil saaledes medføre en Merudgift, som er anslaaet til 2,183 Rd. 60 β , men iøvrigt for en Del vil dækkes senere, idet det antages, at de gamle Materialier ville kunne udbringes til c. 1,750 Rd.

Foruden de ved disse Forhold nødvendiggjorte Forandringer i Planerne og deraf betingede forøgede Udgifter udover Overslagene, har det ved Grundens Udgravning vist sig nødvendigt at lægge Fundamenterne ved Fløien mod Herluf Trolles Gade i en større Dybde end forudsat, hvorved opstaar en Udgiftsforhøielse af 1,440 Rd. 25 β , ligesom den almindelige Stigning af Priserne paa Bygningsmateriale samt Stigning i Arbejdslønnen har medført en Overstridelse af 3,801 Rd., hvorhos endnu tilkommer en forøget Udgift af 2,610 Rd. til den ikke paaregnede Opmuring af Smelte- og Glødevovne, hvilke Udgifter findes nærmere specificerede i de vedføjede Bilag.

Sammenlagt andrage de Udgifter, der stamme fra Forandringen i den oprindelige Plan og fra Prisstigningen, 12,502 Rd. 60 β , hvortil ifølge de hidtil fulgte Regler vil være at lægge 10 pCt. af denne Sum til usforudsete Udgifter, Konduktørøn, Pladsopsyn og Arkitekt-honorar med 1,250 Rd. 25 β , altsaa ialt 13,752 Rd. 85 β , hvortil kommer de nævnte ikke paaregnede Udgifter af 1,440 Rd. 25 β og 2,610 Rd., saa at Merudgiften tilsammen udgjør

17,803 Rd. 14 β .	
hvorfra imidlertid vil være at drage de for Salg af gamle Materialier formentlig mer indkommende	1,750 — " —
altsaa ialt	<u>16,053 Rd. 14 β.</u>
hvilken Sum i Forbindelse med Halvdelen af den for Mønten oprindelig beregnede Sum	22,500 — " —
udgjør	<u>38,553 Rd. 14 β.</u>

Hertil kommer endvidere til Inventarium saaledes som vil ses af vedlagte Overslag.

2,108 — " —

Alt overføre 40,661 Rd. 14 β .