

II.

„Oversigt over Forhøielsen af Ny Botanisk Haves Budget fra 1871 til 1873:“

	Lidligere Budgetter fra 1871 og 1872.	Forhøielse.	Endeligt Budget fra September 1873.
	Rbd. f.	Rbd. f.	Rbd. f.
Bæghuskontrakten	120,350.	120,350.
Lillegsarbejder	4,650.	2,039. 33	6,689. 33
Gartnerarbejdet. Kontrakt	13,000.	13,000.
Hylber, Stillafter og Lufften	5,950.	5,950.
Varne- og Ventilations-Apparat	22,000.	22,000.
Formerings- og Forsøgshuset.	3,360.	440.	3,800.
Indhegning af Haven	6,100.	100.	6,200.
Spalierhegn om Kvartererne	1,200.	200.	1,400.
Spaliermurene	3,600.	3,600.
Diverse ved ovennævnte Anlæg	6,065.	4,115.	10,180.

Grundmurede Bygninger:			
Museums-Bygning	57,525.	8,078.	65,603.
De 3 mindre Bygninger	25,950.	7,235.	33,185.
Arkitekt, Konduktør og Diverse	8,350.	1,447.	9,797.

Haveanlægget:			
Fordarbejderne	48,500.	600.	49,100.
Gange og Veie	5,000.	300.	5,300.
Bandbafinet	2,260.	48.	2,308.
Stenhøje og Mosen	1,500.	32.	1,532.
Beplantningsudgifter	10,000.	500.	10,500.
Kloaker og Drainsledning	2,000.	700.	2,700.
Diverse i Haven	8,640.	3,756. 39	12,396. 39
Bandleddninger	4,000.	400.	4,400.
Observatoriets Segn	500.	9. 24	509. 24
Flytningsudgifter	7,000.	7,000.
Inventarium i Museet	2,500.	2,500.
	370,000.	30,000. *)	400,000.

*) Af disse 30,000 Rbd. falde 16,780 paa de grundmurede Bygninger, hvilket er cirka 18 pCt. Forhøielse af Overslagene fra 1871.
 Paa alle de øvrige Arbejder falde 13,220 Rbd., hvilket er 4³/₄ pCt. Forhøielse af de tidligere budgetterede Summer.
 Paa det hele Anlæg udgjør Forhøielsen cirka 8 pCt.“