

Ombygning af 200 løbende Alen Bolværk ved Korsør Søbatteri, hvortil der paa Finansloven for 1874—75 bevilgedes 5,000 Rd. Som udtalt i Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for bemeldte Aar, var Beføstningen til hele Arbejdet oprindeligt beregnet til 9,800 Rd. Naar der desuagtet paa nærværende Budgetforslag er opført 10,400 Kr. til Fuldførelse af Restarbejderne, altsaa 800 Kr. mere, end hvis Ombygningen var foretagen i eet Aar, da hidrører dette navnlig fra, at Opsynet ved Arbejdet nu maa udstrækkes til 2 Aar.

ad 22. Sø- og Kystforsvar:

I de sidste Aar have Forholdene ved det svenske Kanontøberi, hvorfra de 11" Kanoner leveres, udviklet sig saaledes, at det ikke har været muligt at tilvejebringe de for et Finansaar bevilgede 11" Kanoner før Aaret efter. Den ved Bevillingen tilføjede Fuldstændiggørelse af Søforternes Montering forhales derved et Aar, og med Hensyn til Regnskabsaflæggelsen opstaar den Ulempe, at en større Del af Bevillingen maa søges gjenbevilget ved det følgende Aars Tillægsbevillingslov. For saavidt muligt at raade Bod herpaa, har man anset det rettest i nærværende Forslag at anvende en anden Postering end tidligere. Man søger nemlig Bemyndigelse til i 1875—76 at slutte Kontrakt om Leveringen af 10 Stk. 11" Bagladefanoner med alt Tilbehør, hvilken Levering da, efter i det nævnte Aar at være forberedt og tildels udført for de til Raadighed staaende Midler, skulde fuldbyrdes i Løbet af 1876—77. Som Bevilling for 1875—76 har man kun opført den Sum, der medgaaer til Anskaffelse af 5 Kanoner med Tilbehør (337,000 Kr.), med Fradrag af Udgiften til Støbningen (90,000 Kr.) og til Montering (2,000 Kr.), altsaa ialt 245,000 Kr.; i 1876—77 paaregner man at afholde den øvrige Udgift, nemlig til Støbning og Montering af alle 10 Kanoner (180,000 Kr. + 4,000 Kr.) og til alt Tilbehør til 5 Kanoner (245,000 Kr.), altsaa ialt 429,000 Kr. — Man tilsigter saaledes ikke at fremskynde Søbefæstningens Montering ved Anvendelse af flere Midler end tidligere; i saa Henseende har man ligeoverfor Rigsdagens gjentagne Beslutninger troet at burde blive staaende ved, hvad der for taar og de nærmest foregaaende Aar er vedtaget; men det tilstræbes kun saavidt muligt at bevirke, at Søbefæstningens Montering ikke skrider langsommere frem, end de til Fordel for samme givne Bevillinger forudsatte.

Til 10 Stk. 11" Bagladefanoner med Tilbehør anslaaes:

| | | | |
|-----|--|---------|-----|
| 1. | 10 Bagladertiffellkanoner | 336,000 | Kr. |
| 2. | 10 Affutager | 70,000 | — |
| 3. | Krudt til 500 Skud | 32,520 | — |
| 4. | 1,000 Ladninger at færdiggjøre | 2,000 | — |
| 5. | 1,000 Projektiler | 143,000 | — |
| 6. | Opsatser, Betjeningsstøi, Forandring af Bredtser m. m. | 26,000 | — |
| 7. | Kontrol, Transport, Modtagelsesomkostninger . . . | 39,000 | — |
| 8. | Manipulationsredskaber | 4,000 | — |
| 9. | Montering af 10 Kanoner | 4,000 | — |
| 10. | Kanonstyre for 10 — | 4,000 | — |
| 11. | Uforudselige Udgifter | 13,480 | — |

674,000 Kr.

De enkelte Poster svare i det Væsentlige til de i Budgetforslaget for 1874—75 opførte; Posterne 3 og 7 ere noget forhøiede, men denne Forhøielse opveies ved en Forringelse af Post 6, saaledes at Hovedsummen i det Hele er formindsket med 2,000 Kr.