

Med Hensyn til de forskjellige Forslag om Kanonanskaffelser udbeder Udvalget sig følgende Oplysninger:

1. Naar ere de 6 35½ Centimeters Krupp'ske Bagladekanoner modtagne, og i Tilfælde af Forsinkelse, da Grunden til denne og de derom eventuelt førte Forhandlinger. Den i sin Tid afsluttede Kontrakt om Leverancen bedes vedlagt.
2. Hvilken Virkning kan paaregnes af den 15 Ctm. Bagladefanon ifølge de med den formentlig anstillede Forsøg, særlig i Sammenligning med de tidligere foreslaaede 24 Punds og 9" Bagladekanoner og i Henshold til Pris og Vægt for hver af disse Piecer.
3. Hvilke Overveielser ere foretagne med Hensyn til Hensigtsmæssigheden af Bronzekanoner, specielt den østerrigske Wtatiuskanon.
4. Hvor stor en Sum paaregnes ialt til Anskaffelse af de paa § 26 forlangte 5 Feltbatterier af Model 1876? Hovormeget kostede i 1876 hvert af de da anskaffede Batterier. Hvorved foranlediges Forskjellen i Prisen? Hvortil anvendtes det af de dengang bevilgede 2 Millioner Kr. besparede Beløb? Hvorvidt er der med Firmaet Krupp ført Forhandlinger om at indskrænke Leverancerne til selve Kanonerne og at lade andre Dele af Materiellet og navnlig Ammunitionen levere andettetsdfra?

Man har i denne Anledning modtaget følgende Skrivelser med Bilag fra Krigsministeren:

Krigsministeriet. Kjøbenhavn, den 5te Januar 1881.

Hermes 7 Bilag.

Bed Skrivelse af 11te f. M. har Folkethingets Finantsudvalg begjært forskjellige Oplysninger med Hensyn til de for 1881—82 foreslaaede Kanonanskaffelser. I Anledning heraf skal Krigsministeriet, forsaavidt angaar Skrivelsens Punkt 1, meddele følgende:

Af den i Overføttelse medfølgende Kontrakt med Fr. Krupp i Esfen af 30te Juni—24de Juli 1879 angaaende Leveringen af det 35½ Ctm. Rystskytmateriel vil det ses, at denne ikke har været paaregnet afsluttet før til Foraaret 1881, og at kun 2 Kanoner m. v. burde have været leverede i 1880. Til Dato er imidlertid endnu ingen af Kanonerne leverede, men derimod alt Bridskemateriellet og af Ammunitionen samtlige Ladninger i Koggerfer; af Projektilerne vilde der ikke have været noget Væsentligt tilhinder for allerede nu at modtage de haardstøbte, hvorimod Granaterne og de nedensfor omhandlede, som Erstatning tilbudte Staalprojektiler ikke ere færdige og ikke heller kunne forventes færdige før i Sommerens Løb, da forbedrede Konstruktioner af dem ville blive underkastede Prøver i Winter i Meppen, af Staalgranaterne tillige ved det tydske, russiske og maasse det italienske Artilleri, hvilke Prøvers Udfald Fr. Krupp har ønsket at afvente. Da Krigsministeriet for sit Vedkommende maa foretrække at lade samtlige Projektiler under Et underkaste en Besigtigelse i Esfen, har det bestemt sig for indtil Videre ikke at trænge paa Aflevering af de haardstøbte Projektiler, medmindre Fabrikten skulde forlange saadan. Hvad angaar Kranen, da forventes den betimelig færdig, men man har ingen særlig Interesse af at fremskynde dens Modtagelse, da man hellere ser den opbevaret ved Fabrikten end paa Forterne, hvor den ivoigt vil kunne komme tilstede saa længe forud, at Mandstabet kan blive indviet i dens Brug, før Skytset antommer.

Om Grunden til den ifølge det Foransførte stedfundne Forsinkelse, samt om de desangaaende førte Forhandlinger skal man tilføje nedensstaende Oplysninger:

I Skrivelse af 26de Juni f. M. meddelte Fr. Krupp, at Hensynet til den i Kontraktens § 3 indgaaede Forpligtelse for ham til at gjøre Materiellet delagtigt i de Forbedringer og Fremskridt, som maatte fremkomme under Fabrikationen, bevirke, at den kontraktmæssige Leveringstid ei kunde overholdes. Fabrikten var nemlig gennem vidtstrakte Forsøg kommen til det Resultat, at Hærdning i Olie medførte en væsentlig Forstærkning af Staalet, og vilde derfor træffe Foranstaltning til at gennemføre denne Forbedring paa de 35½ Ctm. Kanoners Kjerne-rør og Rapper. Da Ministeriet ikke betvivlede, at de ansørte Grunde for den forsinkede Levering havde været tilstede, ikke heller at Fr. Krupp lod det være sig magtpaaliggende at levere Alt i bedste Stand — hvorpaa man allerede i de modtagne Forbridsfe havde et Bevis, idet disse Dele leveredes i betydeligt stærkere Arbeide end akforderet — og endelig, da man ikke kunde anse det forsværligt, selv om det lod sig gjøre, at fremtvinge en forhastet Fabrikation, indskrænke man sig til at erkjende Modtagelsen af den giene Meddelelse og udtale sin Beklagelse over at maatte opstætte Monteringen af de 2 første Kanoner til ind i næste Aar. — For at konstatere Leveringens Status i det Hele taget, lod Ministeriet Artillerikonstruktøren afgaa til Esfen. Udfaldet af denne Sendelse foreligger i den hermed følgende Rapport af 1ste August f. M. med 2 Bilag, hvoraf fremgaar som Hovedsag: