

— at den kontraktmæssige Leveringstid vilde udstrækkes med omtrent 1 Aar, og at Aarsagen hertil maatte søges i de meget omfattende Byggearbejder, Fabrikken af Hensyn til en forbedret Konstruktion maatte foretage;

— at Fabrikken var villig til at indgaa paa en materiel Erstatning, nemlig ved at levere 150 Staalprojektiler af Værdi 91,500 Rmf., istedetfor 150 haardstøbte Projektiler af Værdi 37,500 Rmf., hvilken Forskjel i Værdi: 54,000 Rmf. svarer til noget over 4 pCt. Rente i 1 Aar af de Fabrikken kontraktmæssig gjorde Udbetalinger (ialt til Beløb 1,311,707 Rmf.), samt

— at Restudbetalingen vilde være at udsætte til Mai 1882.

I hele den af Fabrikken brugte Fremgangsmaade fandt man Beviser for den Samvittighedsfuldhed, hvorved den vilde præstere den kontraherede Leverance, og man saae dernæst ikke rettere, end at man, ihvorvel i og for sig højlig beklagende, at Søforterne endnu 1 Aar længere end paaregnet skulde savne den væsentlige Forstærkning, som vilde tilføres den ved de 35½ Ctm. Kanoner, maatte slaa sig tiltaals ved Forventningen om, at Materiellet vilde blive leveret saa fuldkomment som muligt. Tilbudet om Levering af 150 Staalprojektiler istedetfor 150 haardstøbte Projektiler var Ministeriet saameget mere velkomment, som man netop paataente at optage et større Beløb paa Bevillingsforslaget for 1881—82 til Staalprojektiler.

Samtidig med, at Ministeriet meddelte Fabrikken sin Anskuelse af Sagen i Overensstemmelse med de i Rapporten, Side 5 fremsatte 2 Indstillingspunkter, underrettede man den om, at den 1-aarige Forlængelse af Leveringstiden vilde medføre, at den til Mai 1881 fastsatte Udbetaling ligeledes vilde udstrækkes med 1 Aar.

Naget den ved de ovenomhandlede Byggearbejder foranledigede Udsættelse af Levering af det 35½ Ctm. Materiel kun vil berøre de Gjenstande, hvis Fabrication er afhængig af hine Byggeforetagender, altsaa først og fremmest Skyttet selv, staar dog i nøie Forbindelse hermed Leveringen af Affutager, som i Kontrakten ere betinget prøvede hver for sig ved Skydning med den for samme bestemte Kanon; Affutagerne ville derfor først blive leverede samtidig med Kanonerne.

Stuttelig skal Ministeriet tilføje, at det, som yderste Terminer for at Mellemfortet og Fløjbatterierne vilde være fuldt armerede og udrustede med det 35½ Ctm. Skyts, antager for Tiden at kunne angive for Mellemfortets Vedkommende Udgangen af December Maaned 1881 og for Fløjbatteriernes Udgangen af Juni Maaned 1882.

Bilagene udbedes efter Afbenyttelsen tilbage.

Kaufmann.

Flagkap.

Til Folkethingets Finantsudvalg.

Kontrakten er saalydende:

Overføttelse.

Mellem de Undertegnede

1. Det Kongelige danske Krigsministerium i Kjøbenhavn paa den ene Side, og
2. Firmaet Fried. Krupp i Esfen (Rhinpreussen) paa den anden Side er følgende Overenskomst bleven affluitet.

§ 1.

Det Kongelige danske Krigsministerium overdrager Firmaet Fried. Krupp Leveringen af det i Bilag I. nærmere specificerede Artillerimateriel til de vedførte Priser, altsaa tilsammen for den Summa 2,094,420 Mark, skriver: To Millioner, fire og halvfemsindstyve Tusind, fire Hundrede og Tyve, og forbeholder sig at give Bestilling ligeledes til Firmaet Fried. Krupp paa en endnu ubestemt Del af det i Bilag II. nærmere specificerede Artillerimateriel til de vedførte Priser.

§ 2.

Kanonerne, Affutagerne osv. skulle med Hensyn til Konstruktionen i det Væsentlige