

til Udbetaling et Beløb af i alt 1,987 Kr. 58 Øre, samt at Justitsministeriet ved Skrivelse af Dags Dato har anmodet Finansministeriet om paa forventet Tillægsbevilling at foranstalte anvist til Udbetaling paa Finanshovedkassen mod Rvittering af Formanden i Proceskommissionen, Overpræsident, Kammerherre Klein, et Beløb, svarende til Forskellen mellem ovennævnte bevilgede Beløb 5,000 Kr., og det til Udbetaling komne Beløb af 1,987 Kr. 58 Øre, altsaa 3,012 Kr. 42 Øre, skal man herved anmode det ærede Udvalg om til 3dje Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1895—96 at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 26. II., som nyt Nummer.

„Til Udgifter til en Kommission til at tage et tidligere udarbejdet Forslag til Procesreform under fornyet Overvejelse 3,012 Kr. 42 Ø.“

S. Reilmann.

Nyholm.

Eil Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

D. Til IV. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet vedkommende:

6) 4. Til Opførelse af en Kunstmuseumsbygning i Rjøbenhavn. Skrivelse fra Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet:

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Paa Ministeriets Budget for 1889—90 var til Opførelsen af en Kunstmuseumsbygning i Rjøbenhavn under § 2 Nr. 23 opført et Beløb paa 400,000 Kr. som 1ste Bidrag af en samlet Bevilling paa 2,000,000 Kr. Som Grundlag for Forhandlingerne om denne Bevilling var der af Ministeriet forelagt Rigsdagen det i Afskrift hosfølgende, af Bygningens Arkitekter i 1886 udarbejdede Overflag, i Genhold til hvilket Byggearbejdet paabegyndtes i Foraaret 1889. Under Udførelsen af Jord- og Fundamenteringsarbejderne viste det sig imidlertid, at de til Grund for Arkitekternes Overflag liggende Beregninger ikke fuldt ud vare holdbare, idet dels de Dymbder, til hvilke der maatte gaas ned for at naa fast Bund, for Bygningens vestre Partiers Vedkommende vare væsentlig større end paaregnet — paa sine Steder 26 Fod under Sølgadens Højde i Stedet for 20 Fod —, dels selve Jordarbejdet som saadant frembød større Vanskeligheder end forud antaget. Hvorledes disse Forhold have paavirket den finansielle Status, vil bedst erfares gennem en Sammenligning af det oprindelige til disse Arbejder beregnede Beløb, nemlig c. 124,000 Kr., med den efter Arbejdernes Afslutning medgaaede Sum, der andrager 270,000 Kr. Dernæst maa som en Hovedpost, paa hvilken den faktiskste Udgift har været væsentlig større end i det nævnte Overflag af 1886 beregnet, nævnes Varmepara-apparatet, der i Overflaget var opført med c. 75,000 Kr., og som har medført en Udgift paa c. 104,000 Kr., hvilken Merudgift navnlig finder sin Forklaring i, at det under Arbejdets Udførelse maatte anses for ønskeligt, dels at anvende Lufthætter af Jærn og Sten paa 15 Størtene i Stedet for murede Riber, dels at benytte Elektricitet som Drivkraft for den mekaniske Ventilation, dels at forsøge de til Opvarmning bestemte Lokaler med nogle ikke tidligere medtagne, dels endelig under Arbejdets Gang at foretage nogle andre, mindre Ændringer i den oprindelige Plan.

Som det vil ses, har der alene paa disse Poster været en Overfridelse paa c. 175,000 Kr., af hvilket Beløb den paa Jord- og Fundamenteringsarbejderne ffete Overfridelse paa c. 145,000 Kr. allerede fremtraadte i Byggearbejdets første Aar og foranledigede den af Ministeriet nedsatte Kontrollkommission ved Arbejdet til efter Samraad med Bygningens Arkitekter at udarbejde et nyt — af Ministeriet under

Udvalgenes Betænkninger.