

Bilag.

Ministeriet for offentlige Arbejder.

København, den 11. Januar 1905.

I Skrivelse af 13. f. M. har det ærede Udvalg udbedt sig Oplysning om,

1. hvorvidt Jærnbanens Teknikere have givet saadanne Oplysninger om Lyngby—Vedbæk Banens Anlægssum med Materiel m. m., der kunne være afgørende for Koncessionshaverne;
2. om Koncessionshaverne modsatte sig Banens Forlængelse til Vedbæk og en Mellemstation, og
3. om Driftsindtægtens Stigning — dens Størrelse efterhaanden.

I denne Anledning undlader man ikke herved at meddele følgende:

ad 1. Lyngby Banen er projekteret af Statsbaneanlægene i 1898, og det forventes da, at den beregnede Overslagssum, 700,000 Kr., vilde være tilstrækkelig til Anlæggets Fuldførelse.

Med Erhvervelsen af Koncessionen, Udarbejdelsen af Detailplaner og Besigtigelse af Banen hengik ca. 1 Aar, saaledes at Anlægget først i Maj 1899 blev endelig approberet. Paa nævnte Tidspunkt var der imidlertid indtraadt en betydelig Prisstigning, der paa forskellig Maade indvirkede paa Baneanlægget og fordyrede dette, og dernæst blev der under Udarbejdelsen af det endelige Projekt, dels efter Bevillingshavernes Ønske og dels paa Grund af forskellige af Besigtigelseskommissionen truffne Bestemmelser foretaget flere Ændringer, som ligeledes havde en Merudgift til Følge.

Ifølge Banens Anlægsregnskab har den samlede Anlægssum udgjort i alt 913,375 Kr. 36 Øre, og det Beløb, hvormed denne Sum overstiger de beregnede 700,000 Kr., fordeler sig paa følgende Maade paa Overslagets enkelte Poster:

	Besparelse.	Overskridelse.
A. Ekspropriation.		
Erstatning for Grundafstaaelse m. m.		47,477 Kr. 56 Ø.
Kommissionsforretning, ledende Landinspektør m. v.	256 Kr. 76 Ø.	
B. Anlægget.		
1. Banens Anlæg m. v.		117,894 — 04 —
2. Stationer, Formandshuse m. v.		2,395 — 28 —
3. Inventar		2,030 — 72 —
C. Driftsmateriel.		
Lokomotiver, Vogne m. v.		15,572 — 09 —
D. Administration.		
Administrationsudgifter ...	9,518 — 83 —	
Sygekasse ...		2,328 — 44 —
E. Kapitalens Tilvejebringelse.		
Provision m. v. }		35,452 — 77 —
Renter under Anlægget }		
	<hr/>	<hr/>
	9,775 Kr. 59 Ø.	223,150 Kr. 95 Ø.
	<hr/>	
	213,377 Kr. 36 Ø.	