

Til 18. Det opførte Beløb, 22 455 Kr., er medgaaet til Fuldførelse af det i Krigsministeriets Skrivelse B. 1773 af 29. Novbr. 1927 til Folketingets Finansudvalg omhandlede Anlæg for Fremstilling af Nitroglyserinkrudt.

Af Beløbet søges 9 367 Kr. som Genbevilling af en uforbrugt Rest af det ved Tillægsbevilling for 1928—29 bevilgede Beløb af 18 000 Kr., idet den strenge Vinter hæmmede Byggearbejderne saaledes, at de planlagte Arbejder ikke kunde tilendebringes indenfor den beregnede Tid.

Af Restbeløbet 13 088 Kr. hidrører 1400 Kr. fra Udgifter til Gulvbelægning, som fejlagtig ikke var optaget i Overslaget, medens 11 688 Kr. skyldes følgende Forhold, som det ikke har været muligt ved Overslagets Udarbejdelse at forudse, nemlig:

de vanskelige Jordbundsforhold har nødvendiggjort, at Bygningsfundamenterne har maattet hæves mere over det naturlige Terrain end paaregnet, hvorfor disse har maattet beskyttes ved Jordpaafyldning.

af samme Aarsag er Udgifterne til Kloakeringen blevet større end paaregnet.

den Del af den eksisterende Dampledning, som paaregnes benyttet, maatte delvis fornyes og ommonteres, da Rørene ikke kunde udsættes for saa højt et Damptryk som beregnet.

Tagkonstruktionen maatte forstærkes, da den ellers ikke kunde bære forskellige Maskindele, som man under Monteringens fandt det ønskeligt at anbringe der.