

Heraf er indtil nu kun kommet et Beløb af 888 Kr. til Udbetaling, og Arkitekten, kgl. Bygningsinspektør Lehn Petersen, oplyser, at der ikke i indeværende Finansaar kan forventes at komme yderligere Beløb til Udbetaling, saaledes at der for Finansaaret 1936—37 under denne Konto vil fremkomme en Besparelse paa 50 112 Kr.

Under Henviſning hertil skal man herved anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1936—37 at ville fremsætte følgende Forslag som stillet af Undervisningsministeriet med Finansministeriets Tilslutning:

Til § 26 I. B. 12. B. 5.
Til Opførelse af en Pige-gymnastiksal ved Sønderborg Stats-
skole..... ÷ 50 112 Kr.

JØRG. JØRGENSEN.

Til Folketingets Finansudvalg.

E. Torkild-Hansen,
Fm.

Forslaget tiltrædes.

125) I. B. 12. B. 11. *Vedrørende Aktiverne. Under Undervisningsministeriet. Til Opførelse af en Bygning for Den polytekniske Lærestalt m. v. Skrivelse fra Undervisningsministeren:*

Undervisningsministeriet. København, den 17. Marts 1937.

Journ. Nr. 1250/37.

Paa Finansloven for indeværende Finansaar er under § 26 I. B. 12. B. 11. bevilget et Beløb af 410 000 Kr. som IV. Del af en Byggebevilling paa i alt 1 208 700 Kr. til Opførelse af en Bygning for Den polytekniske Lærestalt, Danmarks tekniske Højskole, til Brug for Laboratorier for Vejbygning m. m. (Gruppe III.). Paa Forslaget til Tillægsbevillingsloven for samme Finansaar er derhos under § 26 Nr. 106 søgt et Beløb af 206 000 Kr. som Genbevilling af et paa Finans- og Tillægsbevillingslov under en tilsvarende Konto vedrørende det paagældende Byggeforetagende for Finansaaret 1935—36 besparet Beløb af 251 136 Kr. 87 Øre.

De omhandlede Byggearbejder er imidlertid i indeværende Finansaar blevet ca. ½ Aar forsinket, da de underjordiske Arbejder til denne Bygningsgruppe, hvor bl. a. Vandbygningslaboratorierne skal indrettes, har medført betydelig større Vanskeligheder end paaregnet, og det Beløb, der for indeværende Finansaar efter ovenstaaende forventes at være til Raadighed til disse Byggearbejder, vil derfor kunne nedsættes med 90 000 Kr.

Derimod har Arbejdet med Opførelsen af en Bygning for nævnte Højskole til Brug for Laboratoriet for teknisk Fysik og Hydraulisk Laboratorium med Konstruktionsstuer (Gruppe IV), hvortil der for indeværende Finansaar under § 26 I. B. 12. B. 13. er bevilget et Beløb af 100 000 Kr. som Iste Del af en Bevilling paa i alt 540 000 Kr., kunnet fremmes saa stærkt, at der i indeværende Finansaar vil fremkomme Regningskrav fra Entreprenøren, der overskrider fornævnte Bevilling paa 100 000 Kr. med ca. 90 000 Kr., hvorfor det nedsatte Byggeudvalg har andraget om, at denne Merudgift maa blive bevilget paa Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1936—37.

Under Henviſning til foranstaaende og med Bemærkning, at den for Finansaaret 1937—38 paa Finanslovsforslaget under § 26 I. B. 12. B. 12. søgte Bevilling paa 435 000 Kr. til sidstnævnte Byggeforetagende givne Bevilling vil blive søgt nedsat