

Kr. til Gennemførelse af de under Byggeperiode II henlagte Arbejder af den projekterede Udvidelse af Statshospitalet, der er anslaaet at ville medføre en samlet Udgift paa 2 727 049 Kr., fordelt paa 3 Byggeperioder med henholdsvis 772 900 Kr., 1 513 200 Kr. og 440 949 Kr., heri dog ikke indbefattet Udgifter til Inventar.

Af ovennævnte Beløb paa 1 028 891 Kr. kan der i indeværende Finansaar kun forventes at komme 768 891 Kr. til Udbetaling, hvorfor man i Skrivelse herfra af 18. d. M. til det ærede Finansudvalg har foreslaaet Restbeløbet, 260 000 Kr., genbevillet paa Finansloven for Finansaaret 1939—40.

Fra Bestyrelsen for Statshospitalet i Sønderborg har Indenrigsministeriet nu modtaget Indstilling om, at de under III Byggeperiode henhørende Arbejder maa blive paabegyndt allerede i det kommende Finansaar i Tilslutning til Byggeperiode II, saaledes at Byggearbejderne ved Statshospitalet ikke standses.

Ifølge det af Bestyrelsen i Forbindelse med vedkommende Bygningsinspektør udarbejdede Projekt andrager Udgifterne ved Byggeperiode III i alt 717 852 Kr., der fordeler sig saaledes:

	Oprindeligt	Nyt Projekt	Forøgelse
Ny Administrationsbygning.....	103 318 Kr.	213 000 Kr.	109 682 Kr.
Ombygning af gl. med. Afd. inkl. ny Sengeelevator.....	100 540 —	155 600 —	55 060 —
Ombygning af gamle kirurgiske Afdeling inkl. ny Sengeelevator.....	102 191 —	139 500 —	37 309 —
Afskærmning af Rum i kirurgisk Af- deling.....	0 —	15 500 —	15 500 —
Istandsættelse af Badebygning.....	3 000 —	3 000 —	0 —
Vinduer i gamle Afdelinger.....	15 300 —	17 200 —	1 900 —
Hovedledning til gamle Administrations- bygning m. m.....	34 000 —	0 —	÷ 34 000 —
Udgravning af Liggeplads.....	18 500 —	21 200 —	2 700 —
Forandringer i nuværende Administra- tionsbygning.....	9 800 —	20 000 —	10 200 —
Indretning af Lejlighed i Epidemiby- gningen for Maskinmester.....	0 —	7 400 —	7 400 —
Ændring af elektrisk Ledning til gamle Bygninger til Vekselstrøm samt Æn- dring af 2 eksisterende Elevatorer fra Jævn- til Vekselstrøm.....	12 500 —	17 000 —	4 500 —
Vejarbejder paa Hospitalets Grund....	0 —	2 000 —	2 000 —
Parkeringsplads og Forlægning af Engels- højgade.....	0 —	22 500 —	22 500 —
Cykleskure.....	0 —	5 000 —	5 000 —
Hegnsmure etc.....	0 —	9 000 —	9 000 —
Haveanlæg.....	0 —	2 000 —	2 000 —
Rejser, Udlæg, Licitation.....	8 000 —	14 000 —	6 000 —
Konduktør.....	14 000 —	21 200 —	7 200 —
Honorarer.....	19 800 —	32 752 —	12 952 —
I alt...	440 949 Kr.	717 852 Kr.	276 903 Kr.

Forøgelsen af Udgifterne skyldes foruden Prisstigning følgende Forhold:
For den nye Administrationsbygning maa der efter de ved de tidligere Byggearbejder gjorte Erfaringer beregnes et betydeligt større Beløb end oprindeligt anslaaet til Fundamentering, hvorhos Bygningen vil blive fordyret ved, at der agtes indrettet Lejligheder i Bygningen for flere af Hospitalets Funktionærer samt forskellige Lagerlokaler.

Prisstigningen vedrørende Ombygningen af den gamle kirurgiske og medicinske Afdeling skyldes forskellige tekniske Forbedringer, herunder en fuldstændig Fornyelse af Bygningens Opvarmningsanlæg, samt en Udvidelse af de sanitære og tekniske Installationer.