

I. Igangværende arbejder søgt på forslag til finanslov 1951—52	1 442 500 kr.
II. Andre igangværende arbejder	1 500 000 -
III. Nyanlæg søgt på forslag til finanslov 1951—52*)	1 028 000 -
IV. Nyanlæg søgt ved skrivelse af 13. marts 1951	14 239 900 -
V. Reserve til imødegåelse af prisstigninger, uforudsete udgifter	
m. m.	1 789 600 -
Ialt . . . 20 000 000 kr.	

Ved ovennævnte skrivelse af 13. marts 1951 blev givet en specifikation af samtlige de under IV. anførte nyanlæg, mens man på daværende tidspunkt ikke så sig i stand til at fordele udgifterne under II. Andre igangværende arbejder, og ifølge sagens natur heller ikke den under V. afsatte reserve.

På forslag til lov om tillægsbevilling 1951—52 opførte man herefter de under IV. anførte nyanlæg med det i ovennævnte skrivelse kalkulerede beløb. Derimod opførte man på forslaget ikke de beløb, der var afsat til igangværende arbejder (1 500 000 kr.) og til prisstigninger og uforudsete udgifter (1 789 600 kr.), idet det regnskabsmateriale, der skulle anvendes til at bedømme de faktiske udgifters størrelse samt udgifternes fordeling på de enkelte anlægsarbejder, ikke var færdigbearbejdet, bl.a. fordi en stor del af materialet først umiddelbart inden jul var hjemkommet fra Grønland.

Efter en nu foretagen opgørelse over udgifterne til de anlægsarbejder, der skulle afholdes af de nævnte 20 mill. kr., må man antage, at der vil finde en overskridelse sted på ca. 5 pct., således at de samlede udgifter kommer til at beløbe sig til ca. 21 mill. kr.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at man allerede ret tidligt i finansåret blev klar over, at det næppe ville være muligt at holde udgifterne indenfor de tiltrådte 20 mill. kr., men efter stedfunden drøftelse med finansministeriet blev man enig om at vente med at søge en eventuel overskridelse, indtil der på tidspunktet for udarbejdelsen af tillægsbevillingslovsforslaget forelå mere nøjagtige regnskabsmæssige oplysninger vedrørende anlægsudgifterne.

Til forklaring af de forøgede totale udgifter skal anføres følgende:

Fra overslagene blev udarbejdet i november 1950, til bestilling af hovedparten af materialerne kunne foretages, havde der fundet en meget betydelig prisstigning sted, hvis omfang man ikke havde haft nogen rimelig mulighed for at forudse, da man fastsatte et beløb til dækning af prisstigninger og uforudsete udgifter. Således har den stedfundne stigning ifølge det af statistisk departement udarbejdede en gros pristal i tiden fra november 1950 til juni 1951 udgjort for træ 41 pct. og for andre bygningsmaterialer 23 pct. Endvidere har der været en stigning i arbejds lønningerne i Grønland på ca. 9 pct. Såvidt det kan beregnes, har den samlede prisstigning vedrørende byggearbejderne i Grønland udgjort 15—20 pct. i forhold til de budgetterede beløb, således at man måtte forvente, såfremt man ville holde sig til de oprindelige projekter, at alene prisstigningen ville bevirke, at rammebevillingen blev overskredet med mindst 1 mill. kr.

Dertil kommer yderligere en række forhold, der har tenderet mod en forøgelse af udgifterne. Således har byggeriet i Grønland været hemmet af usædvanlig dårligt vejr, der har bevirket, at man for at nå de planlagte arbejder har måttet sende arbejdsholdene senere hjem end forudsat samt ladet flere håndværkere overvintre.

Endvidere opstod i sommeren 1951 en alvorlig mæslingeepidemi i Julianehaab og Nanortalik distrikter. Det lykkedes at begrænse epidemien til disse 2 områder, men de fastsatte karantænebestemmelser og den afspærring af distrikterne, der fandt sted, medførte, at der måtte foretages betydningsfulde ændringer i besejlingsplanerne, således at skibene blev dirigeret til andre pladser end oprindeligt bestemt. Derved er opstået en række forsinkelser og fordyrelser, idet mandskab og materiel i mange tilfælde ikke nåede frem som planlagt.

*) Fra det på forslaget anførte beløb er trukket de på forslaget under 3. Handelen, post 36 (butik ved Egedesminde) og post 39 (butik ved Diskofjord) opførte beløb (ialt 335 000 kr.), da disse butikker ikke ønskedes opført i finansåret 1951—52 og derfor er blevet søgt ned på forslag til lov om tillægsbevilling 1951—52.