

Forsåvidt angår de igangværende arbejder, volder det erfaringsmæssigt vanskeligheder at bedømme, hvor store færdiggørelsesudgifterne vil blive, først og fremmest fordi det grønlandske regnskabsmateriale først hjemsendes året efter afholdelsen af udgifterne, og det har vist sig, at det beløb, der var afsat på henholdsvis finansloven (1 442 500 kr.) og ved skrivelse af 13. marts 1951 (1 500 000 kr.) har været for lavt beregnet, således at der her sandsynligvis vil ske en fordyrelse på ca. 1,1 mill. kr.

Når der trods alle de ovennævnte fordyrende momenter kun forventes at ville blive en overskridelse på 5 pct. eller 1 mill. kr., skyldes det, at man for såvidt muligt at undgå en overskridelse af rammebevillingen dels har foretaget en nedskæring af en række af de enkelte projekter — derunder især ved boligerne, der i et vist omfang er blevet gjort mindre og har fået ringere teknisk udstyr end forudsat —, dels at man har undladt at iværksætte visse af de projekterede anlægsarbejder. Da det imidlertid ifølge sagens natur ikke er muligt uden store tab af økonomiske værdier at undlade færdiggørelse af igangværende arbejder og usikkerhedsmomentet som nævnt netop her er særlig stort, har det — trods de indskrænkninger, der har været foretaget og som har medført, at de totale udgifter til nyanlæg kun har været 11 pct. større end kalkuleret, d. v. s. svarende til den afsatte reserve — ikke kunnet undgås, at der er fremkommet en overskridelse som den anførte.

I medfølgende bilag er foretaget en opstilling over samtlige de anlæg, til hvilke udgifterne afviger fra de oprindeligt anslåede beløb. Der er i bilaget givet en nærmere redegørelse for de anslåede udgifter til de enkelte anlægsarbejder, idet man dog for de poster, hvor man anser overskridelsen for tilstrækkeligt begrundet ved de ovenfor anførte bemærkninger, har undladt at anføre særskilte begrundelser.

Under henvisning til dette bilag tillader jeg mig herved med bemærkning, at finansministeriets tilslutning er indhentet, at anmode finansudvalget om ved 2. behandling af forslag til lov om tillægsbevilling for 1951—52 at ville stille følgende ændringsforslag.

Til § 26 I. B. 9. B.

1. Administrationen.	
Kontoen forhøjes med.....	582 000 kr.
2. Sundhedsvæsenet.	
Kontoen forhøjes med.....	14 000 kr.
3. Handelen.	
Kontoen forhøjes med.....	3 395 000 kr.
5. Kirke- og skolevæsenet.	
Kontoen forhøjes med.....	67 000 kr.
6. Radio- og vejrtjenesten.	
Kontoen forhøjes med.....	169 000 kr.

ERIK ERIKSEN.

Pie Barfod,
fg. fm.

Til folketingets finansudvalg.

Bilag

I. Anlægsarbejder påbegyndt 1950—51 eller tidligere, hvortil bevilling er søgt på forslag til finanslov 1951—52.

	Bevilget 1950—51 eller tidl.	Bevilget på finanslov 1951—52	Ændring til tillægs- bevillingsl. 1951—52	Anslået totalsum
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
1. Administrationen. Godthaab:				
1. Ombygning af amerikansk konsulat.....	23 000	2 000	10 000	35 000
Holsteinsborg:				
2. El-værk.....	700 000	5 000	20 000	725 000
3. El-bestyrebolig.....	57 500	12 000	10 000	91 500
4. Skibsværftets udvidelse.....	570 000	14 000	16 000	620 000