

	Bevilget på finanslov eller søgt ved tillægs- bevillingslov 1951—52	Ændring til tillægs- bevillingslov 1951—52	Anslået totalsum
	Kr.	Kr.	Kr.
Forskellige kolonier:			
143. 6 telegrafistboliger.....	404 400	18 000	450 000
144. 5 boliger til telegrafister og radiotek- niker.....	380 000	15 000	420 000
Radio- og vejrtjenesten ialt...		53 000	

ad 31. Da overslaget vedrørende indrettelse af hotellet blev udarbejdet i sommeren 1949, havde man regnet med overtagelse af en del barakmateriel, som var lovet stillet til rådighed af amerikanerne; endvidere var det af amerikanerne stillet i udsigt, at departementet kunne disponere over forskelligt materiel såsom grave-maskiner og bulldozers. Da arbejdet skulle påbegyndes, var imidlertid den lovede barak fjernet, så yderligere materiale måtte opsendes, og det var ikke muligt at låne det amerikanske materiel til arbejdet. Endvidere forhindrede mæslingeepidemien, at håndværkere fra Julianehaab, der skulle have medvirket ved arbejdet, kunne rejse ind til basen. De totale udgifter anses herefter for at blive 350 000 kr. mod tidligere anslået 250 000 kr.

ad 44. På tillægsbevillingsloven for finansåret 1950—51 under § 26 I. B. 9. B. 3. Handelen, er bevilget 635 000 kr., således at den samlede bevilling udgør 3 225 000 kr. Til færdiggørelse af fabriksanlægget søges 1 200 000 kr., hvoraf 1 100 000 kr. er udover den tidligere anslåede totalsum på 3 325 000 kr.

Dette beløb er fremkommet ved ændringer i projektet, prisstigninger på materialer, maskiner og arbejdsløn; forsinkelser i arbejdet forårsaget af uheld med besejlingen.

Inden den endelige regnskabsaflægning er det vanskeligt med nøjagtige tal at redegøre for overskridelser på projektet, men der henvises til nedenanførte opstilling og redegørelse:

a. oprindelige projekt (fra 1947) for bygninger, maskiner og inventar.....	ca. 2 600 000 kr.
b. ændringer og tilføjelser.....	267 000 -
c. vejarbejder.....	60 000 -
d. anvendelse af udsendte håndværkere til losnings- og sandhøntningsarbejde.....	60 000 -
e. prisstigninger på byggematerialer.....	120 000 -
f. prisstigninger på lønninger til danske.....	80 000 -
g. prisstigninger på lønninger til grønlændere.....	80 000 -
h. prisstigninger på maskiner og teknisk udstyr.....	90 000 -
i. fragtudgifter.....	520 000 -
j. kost- og passagepenge, håndværkere.....	220 000 -
k. lastevogne, motorbåd, stenknuser og entreprenørskure.....	88 000 -
l. forsinkelser og tab af tid som følge af m/s „Ebba“s forlis, havarierne på m/s „Susaa“, m/sk „Anø“ og „Hans Egede“ samt forsinkelserne som følge af m/sk „Siorak“s sene fuldførelse.....	120 000 -
m. projekteringshonorar (ingeniør og arkitekt).....	120 000 -
	ca. 4 425 000 kr.
tidligere bevilget.....	3 225 000 -
nødvendig bevilling finansåret 1951—52.....	1 200 000 kr.

ad a. Der kan henvises til finansudvalgets skrivelser af 3. oktober 1947, aktstykke nr. 1005, samt 4. december 1947, aktstykke nr. 33.

ad b. Der henvises til forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 1950—51 „Handelen“ ad 6 undernumre 1, 2, 3, 4, 5 og 6.