

Udover den fordyrelse, der var forudset ved iværksættelsen, bevirkede den omstændighed, at det under udførelsen viste sig nødvendigt at foretage væsentligt større bortsprængnings- og opfyldningsarbejder end først antaget, en yderligere udgiftsstigning.

ad 84, 91, 95, 102, 108, 111, 116, 120 og 126. Overskridelserne af de til entreprenørpladserne ånslaede beløb skyldes udover de stedfundne prisstigninger i første række anskaffelse af ekstra materiel, der er ført på disse konti.

ad 89. Foruden prisstigninger skyldes overskridelsen betydeligt vanskeligere funderingsarbejder end forudset.

ad 100, 107, 110, 115, 123 samt 12. De betydelige overskridelser på udgifterne til vejanlæggene skyldes visse steder, at man har udført længere strækninger end påregnet, andre steder, at det dårlige vejr, mæslingeepidemien samt vanskelighederne ved på forhånd at bedømme, hvor store udsprængningsarbejder der ville være nødvendige, har medført ekstraudgifter.

ad 101. Da bygningen af tankanlægget skulle påbegyndes, viste det sig nødvendigt at ændre den oprindeligt fastsatte beliggenhed, og da samtidigt funderingsarbejderne var vanskeligere end beregnet og måtte udføres i dårligt vejr, har der fundet en væsentlig overskridelse sted.

ad 113. Til opbevaring af distriktets forsyning af kartofler og grønsager er ved kolonien påbegyndt opførelse af et grønsagshus i lighed med de ved de øvrige større handelspladser i de seneste år opførte grønsagshuse.

ad 114. Ved telegrafisk indberetning modtog departementet sidste vinter meddelelse om, at en usædvanlig hård storm havde blæst det meste af det derværende fiskehus i havet, og det blev anset for nødvendigt sidste år at påbegynde genopførelsen.

ad 130. Fra de udsendte håndværkeres side var der inden oprejsen blevet stillet krav om bedre indkvarteringsforhold, og da man fra statsministeriets side mente at måtte gå ind på dette krav, der bl. a. gik ud på, at hver mand såvidt muligt skulle have sit eget kammer, udsendte man et væsentligt større antal barakker end oprindeligt forudsat.

ad 141. Ændringen af de tidligere opførte mandskabshuse ved radio- og vejrtjenestestationen til brug for tjenestemandsansatte nødvendiggjorde opførelsen af udhus til et tidligere 3 mands hus i Thule.

276

Statsministeriet. København, den 28. april 1952.

4. k. journ. nr. 15 b 2/51.

I skrivelse af 20. marts 1951, aktstykke nr. 592, gav folketingets finansudvalg sin tilslutning til, at der i finansåret 1951—52 afholdtes 840 500 kr. til anlægsarbejder i Grønland udenfor Grønlandsdepartementets almindelige bygge- og anlægsprogram, og dette beløb er opført på forslag til lov om tillægsbevilling for 1951—52. Forsåvidt angår en del af arbejderne, vil udgifterne imidlertid ikke kunne holdes indenfor de bevilgede beløb dels som følge af den almindelige stigning på materialepriser og arbejdslønninger, dels som følge af mere specielle forhold, for hvilke der nærmere redegøres nedenfor. Endvidere har det været nødvendigt at genopføre en i vinteren 1950—51 nedbrændt bygning.

Ifølge de senest foretagne beregninger skønnes herefter følgende ændringer i de oprindeligt ånslaede udgifter for indeværende år at være nødvendige:

	Bevilling søgt 1951—52	Ønskes søgt som ændringsforslag til tillægsbevillingslov 1951—52
	Kr.	Kr.
Administrationen.		
Færingerhavnen:		
1. Tankanlæg med anløbsbro.....	213 000	130 000
Godthåb:		
2. Bolig til den amerikanske konsul.....	84 200	4 000
Administrationen ialt...		<u>134 000</u>