

Udgifterne til færdiggørelsesarbejder vil blive ca. 850 000 kr. større end forudsat, men da ikke alle arbejder er blevet afsluttet, vil der i 1956 kun blive anvendt 377 000 kr. ud over det til færdiggørelsesarbejder afsatte beløb, medens det resterende beløb vil blive afholdt af rammebevillingen for 1957, jfr. ændringsforslag til finanslovsforslaget for 1957-58.

Af dette merforbrug vedrører 100 000 kr. udvidelse af el-værket i Julianeåb, idet bevillingen på 100 000 kr. i 1955 ikke blev anvendt som følge af en forsinket levering af maskiner. Endvidere er udgifterne vedrørende havneanlægget i Holsteinsborg blevet 75 000 kr. større end forudsat, idet man har fremmet udførelsen, hvorved der blev opnået en besparelse på det samlede anlæg på ca. 25 000 kr.

Merforbruget i øvrigt må tilskrives vanskelighederne ved at bedømme disse udgifter, der væsentligst afholdes på de grønlandske regnskaber.

Ad 11) Finansudvalget har ved skrivelse af 1. juli 1954 (aktstykke nr. 801) givet sin tilslutning til anvendelse af 450 000 kr. ved opførelse af et midlertidigt sygehus i Nanortalik. Af dette beløb er der til og med 1955 anvendt 400 000 kr. Af det bevilgede beløb i 1956 på 50 000 kr. er 25 000 kr. ikke kommet til anvendelse, idet de samlede udgifter forventes kun at blive 425 000 kr.

Ad 12) Ved skrivelse af 27. oktober 1955 (aktstykke nr. 35) har finansudvalget tiltrådt, at der anvendes 4 805 000 kr. til udbygning af den grønlandske radiofoni, således at der i 1956 blev anvendt 2 400 000 kr. og resten i 1957 og 1958. I 1956 er 75 000 kr. af det bevilgede beløb ikke kommet til anvendelse. Dette beløb vil blive søgt genbevilget i 1957.

Ad 13) I skrivelse af 17. januar 1956 (aktstykke nr. 167) har finansudvalget tiltrådt, at der anvendtes 300 000 kr. til en rejsebåd til teknisk organisation. Til og med 1955 er der anvendt 10 000 kr., men på grund af vanskelighederne med at få ordren placeret på skibsværfterne er bygningen endnu ikke påbegyndt, og af det på ændringsforslag til finanslov for 1956-57 opførte beløb på 170 000 kr. vil kun 3 000 kr. blive anvendt i 1956.

Ad 14) Opførelsen af loranstationen i Nipisat er fortsat i 1956, og udgifterne anslås at ville beløbe sig til 530 000 kr.

Opførelsen af loranstationen sker mod refusion, og i 1956 ønskes optaget den del af refusionen, der modsvarer de afholdte udgifter, jfr. ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling 1955-56.

Ad 15) I 1956 blev bevilget 2 796 500 kr. til anlæg og inventar på Station Nord og Dundas, jfr. ændringsforslag til forslag til finanslov for 1956-57. Imidlertid vil anlægsudgifterne ved Station Nord blive 790 000 kr. større end først beregnet, heraf vil 740 000 kr. blive afholdt i 1956. Af merforbruget hidrører ca. 40 000 kr. fra øgede udgifter til arbejds løn, ligesom en prisstigning på kobber har bevirket, at materiel til kabler og hovedtavle er blevet ca. 100 000 kr. dyrere end oprindeligt kalkuleret. De internationale krav til antallet af disponible frekvenser i air ground sendere har forøget anskaffelsesudgifterne med ca. 200 000 kr. Herudover har en nødvendig udskiftning af en del af kabelnettet medført en udgift på 200 000 kr. For med tilstrækkelig sikkerhed at kunne levere den nødvendige energi har man måttet installere yderligere en dieselgenerator, hvilket ligeledes har medført udgifter på 200 000 kr. Endelig hidrører ca. 50 000 kr. af merudgiften fra installeringen af et brandsikringsanlæg.

Derimod forventes den søgte bevilling for 1956 til radioanlægget i Dundas radio at være tilstrækkelig, men de totale udgifter ved anlæggets udførelse forventes at blive 130 000 kr. større end oprindeligt anslået som følge af ændring i de internationale krav til antallet af disponible frekvenser i air ground sendere.

Ad 16) Ved skrivelse af 21. juni 1955 (aktstykke nr. 513) har finansudvalget tiltrådt, at der anvendes 727 000 kr. til en kommunikationsstation i Prins Christian Sund. Heraf er i 1955 blevet anvendt 302 000 kr. Til fortsættelse af opførelse af stationen er der på finansloven for 1956-57 bevilget 250 000 kr., og på forslag til lov om til-