

Til I. Statsvirksomheder og ministerier. 17. Ministeriet for Grønland.

17. Ministeriet for Grønland.

1. *Det almindelige bygge- og anlægsprogram.* R. 20 700 143 kr., B. og F. 32 000 000 kr.

På tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovsforslaget har det ikke været muligt at udarbejde et detailleret anlægsprogram, hvorfor der søges 32 mill. kr. uden specifikation, der senere vil blive tilstillet bevillingsmyndighederne.

2. *Anlægsarbejder i henhold til lov nr. 177 af 5. juni 1959 om opførelse af fiskeindustrianlæg m. v. og om bygning af havne.* R. 5 402 023 kr., B. 6 075 000 kr., F. 7 270 000 kr.

Det søgte beløb fremkommer således:

	Beløb iflg. loven	Søges ved nærv. forslag
<i>Jakobshavn:</i>		
1. Atlantkaj med bagareal	0 kr.	590 000 kr.
2. Elværk	150 000 -	850 000 -
<i>Christianshåb:</i>		
3. Vandforsyningsanlæg	0 -	30 000 -
4. Elværk	450 000 -	0 -
<i>Holsteinsborg:</i>		
5. Bådehavn	800 000 -	0 -
<i>Sukkertoppen:</i>		
6. Atlantkaj og dæmning	300 000 -	1 300 000 -
<i>Godthåb:</i>		
7. Havn	3 000 000 -	1 500 000 -
8. Elværk	190 000 -	200 000 -
<i>Frederikshåb:</i>		
9. Atlantkaj	1 300 000 -	1 250 000 -
10. Vandforsyningsanlæg	100 000 -	450 000 -
11. Bådehavn	300 000 -	0 -
<i>Diverse steder:</i>		
12. Entreprenørmateriel	200 000 -	200 000 -
13. Reserve til imødegåelse af prisstigninger, uforudsete udgifter m. v.	700 000 -	900 000 -
	<hr/>	<hr/>
	7 490 000 kr.	7 270 000 kr.

ad 1. Til dette anlæg var der i industriloven oprindeligt ikke afsat noget beløb i 1961, idet etableringen af selve kajanlægget var påregnet påbegyndt i 1959 og færdiggjort i 1960. På grund af uforudseelige funderingsvanskeligheder blev det planlagte arbejde imidlertid ikke nået i 1959, hvorfor hele arbejdet er blevet forsinket 1 år.

ad 2d. Dette anlæg var ifølge industriloven påregnet opført i det væsentlige i 1960, men måtte udskydes til 1961, da projektets gennemarbejdelse krævede mere tid end oprindelig forudsat. I 1960 er således kun foretaget en del maskinindkøb, medens selve arbejdet påregnes udført i det væsentlige i 1961 og færdiggjort i 1962.

ad 3. Dette anlæg var ifølge industriloven oprindelig påregnet udført i 1960, men blev på grund af akut vandbehov påbegyndt i 1959.

Den endelige isolering og understøtning af den etablerede hovedledning er udsat til 1961, idet man på nuværende tidspunkt ikke har fuld klarhed over vandforbruget til fabriksanlæggene de nærmeste år.

ad 4. På industriloven var afsat 450 000 kr. i 1961 til færdiggørelse af dette anlæg, der i alt væsentligt opføres i indeværende år.

Da elværket er dimensioneret til ikke blot at dække industrianlæggets behov, men også byens almindelige forbrug, opføres 475 000 kr. af de totale anlægsudgifter på ministeriets almindelige bygge- og anlægsprogram for 1961, hvorved de 450 000 kr., der er opført på industriloven i 1961, udgår.