

For begge projekters vedkommende er forbehold taget over for sådanne udgiftsforøgelser, som måtte hidrøre fra vedkommende myndigheders krav til sikringsrum.

Da afvigelser fra de anslåede beløb — ialt ca. 21 mill. kr. — endvidere kan fremkomme ved prisudviklingen og den forestående detailprojektering, er i lovtæksten ikke angivet noget endeligt udgiftsbeløb. De endelige bevillinger til det omhandlede byggeri samt til montering af bygningerne vil blive søgt bevilgede på de årlige bevillingslove.

Som bilag til udvalgets betænkning er optaget en tids- og investeringsplan, i hvilken der for generalplanens gennemførelse regnes med en byggeperiode på 6 år, begyndende i finansåret 1961-62 og afsluttende pr. 31. marts 1967. En tilsvarende tidsplan vil nu først kunne effektueres med start i sidste del af finansåret 1962-63 og vil blive tilsvarende forskudt med hensyn til afslutningstidspunktet. Der er ved byggeriets tilrettelæggelse taget hensyn til, at institutionen skal fungere under hele arbejdets udførelse.

Til planlægningsudvalgets generalplan er der til lige udarbejdet skitseprojekter til samtlige 28 byggearbejder. Generalplanen og skitseprojekterne har været forelagt boligministeriet og sundhedsstyrelsen.

Boligministeriet har for sit vedkommende udtalt, at de foreliggende skitseprojekter både for central-

institutionen og for Løgumgård findes hensigtsmæssige, såvel hvad angår nybygninger som ombygninger, og ministeriet tiltræder, at disse lægges til grund for totalprojektering.

Sundhedsstyrelsen har ligeledes i det hele kunnet tiltræde princippet i planlægningsudvalgets generalplan, som man skønner på hensigtsmæssig måde vil give mulighed for den tiltrængte udbygning og modernisering af centralinstitutionen i Ribe med tilhørende lokalinstitutioner.

Da statens åndssvageforsorg er en selvejende institution, finansieres byggerier ved lån af statskassen, der efter praksis gives mod en årlig ydelse på 5½ pct., hvoraf 4½ pct. af det til enhver tid skyldige beløb er rente, resten afdrag.

Efterhånden som projektet er færdigarbejdet med overslag og beregninger, vil disse blive forelagt boligministeriet og sundhedsstyrelsen til godkendelse.

Det bemærkes, at projektet ikke omfatter noget skolehjem, idet centerledelsen undersøger muligheden for at erhverve en til opførelse af et skolehjem egnet grund i nærheden af Ribe og forbeholder sig på et senere tidspunkt at fremkomme med særskilt indstilling om opførelse af et skolehjem til i alt 24 børn, eventuelt suppleret med en husholdningsskole til 24 elever.