

D. Elektroafdelingen.

1) Anskaffelse af øvelsesapparatur og demonstraionsmateriale til brug ved undervisningen.....	111.000 kr.	
2) Udgifter til tilrettelæggelse af undervisningen....	5.000 -	
3) Anskaffelse af inventar.....	5.000 -	
		121.000 kr.

E. Fysikundervisningen.

Komplettering af apparatsamlingen.....	8.000 -
--	---------

F. Fællesudgifter.

1) Anskaffelse af inventar.....	5.000 kr.	
2) Anskaffelse af køleskab til marketenderiet i Klerkegade.....	1.450 -	
		6.450 -
		I alt... 496.840 kr.

- d. Der henvises til ændringsforslag til § 20.6.04. Danmarks ingeniørakademi. Finansministeriets tilslutning foreligger.

K. HELVEG PETERSEN

/ I. Poulsen,
fg. fm.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.

226

Undervisningsministeriet. København, den 15. februar 1962.

- a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1962-63 § 27. Statens anlægsudgifter.
- b. 2.20. Undervisningsministeriet.
- | | |
|---|---------------|
| 1) Udvidelse og ombygning af Åbenrå statsskole..... | 1.368.000 kr. |
| 2) Udvidelse og ombygning af Tønder statsskole..... | 1.035.700 - |
- c. Ad 1. Ved skrivelse af 13. august 1958 (aktstykke nr. 612) gav finansudvalget tilslutning til afholdelse på forventet efterbevilling af 410.000 kr., heraf som genbevilling 110.000 kr., som første del af en samlet bevilling til udvidelse og ombygning af Åbenrå statsskole. Den samlede udgift blev anslået til 3.000.000 kr. eksklusive inventar, og følgende beløb inklusive et foreløbigt beløb til inventar har derefter været optaget på de årlige bevillingslove:
- | | |
|--------------|------------------------|
| 1958-59..... | 200.000 kr. |
| 1959-60..... | 1.500.000 - |
| 1960-61..... | 1.500.000 - |
| | I alt... 3.200.000 kr. |

Særlige problemer ved projekteringen af ombygningsarbejder i eksisterende bygninger og deres tilrettelægning under hensyntagen til skolens drift har i forbindelse med arbejdskraftsituationen medført, at byggearbejderne ikke er skredet så hurtigt frem som forudset, og af de ovennævnte beløb er derfor i ovennævnte finansår kun anvendt i alt 2.052.062 kr., medens forbruget i finansåret 1961-62 kan anslås til 570.000 kr.

Til færdiggørelse af byggearbejderne og skolens forsyning med nyt inventar påregnes at ville medgå i alt 3.990.000 kr., heraf til inventar i alt 750.000 kr. og resten