

under fortsat udnyttelse af dele af den nuværende polytekniske læreanstalt. Planlægningsudvalget har imidlertid over for undervisningsministeriet peget på, at der vil være meget væsentlige fordele ved en kontinuert og samlet gennemførelse af det fulde projekt. Man har herefter anbefalet en udflytningsplan, der forudsætter, at beløbsrammen for byggeriet udvides til 564 mill. kr. med prisbasis april 1962, men således at udflytningsperioden samtidig forlænges med $2\frac{1}{2}$ år. De sidste bygninger, der omfattes af udflytningsplanen, påregnes efter denne plan taget i brug i løbet af efteråret 1972. Der er i planlægningsudvalgets redegørelse, der er optrykt som bilag til nærværende forslag nærmere redegjort for den hidtidige udvikling i byggeriet, generalplansarbejdet og forskellige andre problemer og spørgsmål, som har særlig relation til opgaver, der har en sådan tidsmæssig udstrækning som den foreliggende.

Generalplanen må ses som udtryk for den planlægning, som det ud fra de givne forudsætninger er muligt at foretage af Den polytekniske Læreanstalt og Danmarks Ingeniørakademi. Planlægningsudvalget har dog bemærket, at de tekniske og naturvidenskabelige fagområder er i en så stærk udvik-

ling, at der i de kommende år kan opstå såvel undervisningsmæssige som forskningsmæssige behov, som ikke kan være dækket af generalplanen.

Undervisningsministeriet kan tiltræde den foreliggende generalplan, ligesom ministeriet kan tiltræde forslaget om en udvidelse af rammebeløbet til 564 mill. kr., for at skabe mulighed for en samlet gennemførelse af det fulde projekt og dermed også en frigørelse af den nuværende læreanstalt i København til andre formål.

Da rammebevillingen er baseret på byggepriserne i april 1962, må beløbets størrelse under byggeperioden reguleres i forhold til prisudviklingen. Ved udløbet af finansåret 1963-64 var der udbetalt i alt 126.674.300 kr. Heraf udgjorde udgiften til apparatur og undervisningsmateriel, der også skal dækkes af beløbsrammen, 3.970.300 kr. Af de således udbetalte beløb udgjorde prisstigninger efter april 1962 og udgifterne til vinterforanstaltninger ca. 7,1 mill. kr., således at der af den samlede beløbsramme ved udløbet af finansåret 1963-64 var forbrugt ca. 119,6 mill. kr.

Forbruget af den resterende del af den foreslåede beløbsramme antages at komme til at variere mellem 50 og 55 mill. kr. pr. år (prisbasis april 1962).