

alle sider så stærkt ønskede forøgelse af antallet af optagne studerende kan blive afgørende forsinket.

Fastlæggelse af den samlede beløbsramme for byggeriet løser ikke dette problem, idet det derudover er nødvendigt at vide, hvilke beløb man kan regne med at kunne disponere over inden for de nærmeste år. Hvis man skal kunne foretage forsvarlig tilrettelæggelse af byggeriet, er det tvungende nødvendigt ikke alene at have kendskab til, hvad man kan disponere over i det løbende finansår, men også at vide, hvilke bevillinger man kan vente stillet til rådighed i hvert fald i de nærmest følgende 2-3 finansår. Nedsættelse i forhold til de forudsatte årlige bevillinger vil medføre uforholdsmæssige forsinkelser og fordyrelser.

Ved udløbet af finansåret 1963-64 var der udbetalt i alt 126.674.300 kr., og ved udløbet af finansåret 1964-65 påregnes de samlede udbetalinger at ville være ca. 173 mill. kr. Af dette beløb kan ca. 12 mill. kr. henføres til udgifter til prisstigninger efter april 1962 samt vinterforanstaltninger, og da disse beløb ikke skal medregnes ved opgørelsen i forhold til den fastlagte samlede beløbsramme, vil der således af rammebevillingen være forbrugt ca. 161 mill. kr. På forslaget til finansloven for finansåret 1965-66 er der til dette byggeri afsat 59 mill. kr., hvilket beløb svarer til ca. 51 mill. kr. efter byggepriserne i april 1962. Pr. 1. april 1966 skulle det samlede forbrug af rammebevillingen herefter kunne påregnes at være ca. 212 mill. kr.

Under forudsætning af at man følger forslaget om udvidelse af den samlede beløbsramme til 564 mill. kr., vil der derefter til den resterende del af udbygningsperioden være et restbeløb på ca. 352 mill. kr. Forbruget af disse midler kan påregnes at komme til at ligge mellem 50 og 55 mill. kr. pr. år, hvortil skal lægges de fornødne beløb til dækning af prisstigninger efter april 1962 og udgifter til vinterforanstaltninger. Visse mindre forskydninger i forhold hertil må dog forudses, bl. a. fordi anskaffelsen af det videnskabelige udstyr ikke helt kan påregnes at ske i samme jævne takt, som man i øvrigt tilstræber med hensyn til selve byggeaktiviteten. Også for denne må der imidlertid påregnes at kunne opstå visse uforudseelige forskydninger i forhold til, hvad man har forudsat i de nu opstillede beregninger.

Af hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdet på læreanstalten og ingeniørakademiet, i planlægningsudvalget og byggeudvalget, hos de projekterende teknikere og på byggepladsen anmoder planlægningsudvalget om, at undervisningsministeriet snarest muligt søger afklaret, hvorvidt man fremover kan basere sig på det af planlægningsudvalget anbefalede forslag om gennemførelse af en samlet udflytning af Danmarks tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi til Lyngby inden for en udbygningsperiode til slutningen af 1972 og inden for en rammebevilling på 564 mill. kr. (prisbasis april 1962).