

(1.03.02).

- 1964-65 er bevilget 300.000 kr. Af restbeløbet, 687.979 kr., foreslås genbevilget 440.000 kr. på tillægsbevillingsloven, medens det resterende beløb, 247.979 kr., først påregnes anvendt i finansåret 1965-66.
03. Nyt beddingsanlæg ved Esbjerg fiskerihavns 5. bassin. Ved finansudvalgets skrivelse af 7. december 1960 (aktstykke nr. 95) blev der stillet 4,4 mill. kr. til rådighed til opførelse af et nyt beddingsanlæg ved Esbjerg fiskerihavns 5. bassin. Ved finanslov for finansåret 1964-65 blev der stillet yderligere 550.000 kr. til rådighed hertil, jfr. forslaget til den pågældende finanslov, idet bemærkes, at der i anmærkningerne fejlagtigt er anført 300.000 kr. Af den samlede bevilling, 4.950.000 kr., er ved udgangen af finansåret 1963-64 forbrugt 2.865.004 kr., og på finansloven for 1964-65 er bevilget 1.226.461 kr. Af restbeløbet, 858.535 kr., søges 748.535 kr. genbevilget.
04. Færdigbygning af Hanstholm havn i henhold til lov nr. 173 af 29. april 1960. Arbejdet er af entreprenørerne ikke blevet fremmet i det forudsatte omfang, hvorfor bevillingen, 25.000.000 kr., foreslås nedsat med 16.000.000 kr.
05. Ombygning af Toldkajen i Frederikshavn havn. Arbejdet forventes først igangsat i januar måned 1965 og påregnes derfor ikke fuldført i finansåret 1964-65, hvorfor bevillingen, 425.000 kr., foreslås nedsat med 125.000 kr.
16. Byggemodningsudgifter til arealer på østhavnen i Hirtshals. Projektet for byggemodningen er afhængig af udformningen af det nye østbassin, og da dette arbejde er blevet forsinket, jfr. anmærkning nedenfor til § 27.1.03.28., skønnes ved udgangen af finansåret 1964-65 kun forbrugt ca. 400.000 kr. Bevillingen, 462.987 kr., foreslås derfor nedsat med 62.987 kr., hvilket beløb tillige med det i finansåret 1963-64 besparede beløb på 53.950 kr. vil blive foreslået overført til finansåret 1965-66.
17. Udvidelse af Thyborøn havn med en ny forhavn. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 12. august 1960 (aktstykke nr. 707). Af det til rådighed stillede beløb på 7.000.000 kr. er ved udgangen af finansåret 1963-64 forbrugt 6.616.972 kr., og på finansloven for 1964-65 er bevilget 300.308 kr. Som følge af den under byggeperioden stedfundne stigning af lønninger og materialepriser må påregnes en overskridelse af bevillingen på ca. 140.000 kr., hvoraf 80.000 kr. ved ændringsforslag vil blive søgt optaget på finansloven for 1965-66, medens de resterende 60.000 kr. tillige med det i finansåret 1963-64 besparede beløb, 82.720 kr., eller i alt 142.720 kr., foreslås opført herunder.
18. Omlægning af Esbjerg havns kloakledninger. Der henvises til finansudvalgets skrivelser af 20. april 1956 (aktstykke nr. 300) og 13. maj 1959 (aktstykke nr. 456) samt til den under 15. marts 1962 afgivne tillægsbetænkning over forslag til finansloven for 1962-63 (bilag 204). Af den samlede bevilling på 720.000 kr. er indtil udgangen af finansåret 1963-64 forbrugt 597.671 kr., og på finansloven for 1964-65 er opført 103.446 kr. Restbeløbet, 18.883 kr., foreslås genbevilget.
19. Forlængelse af vestre dokkaj i Esbjerg havn. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 30. september 1963 (aktstykke nr. 613). Af bevillingen, 1.500.000 kr., er i finansåret 1963-64 anvendt 581.677 kr., og på finansloven for 1964-65 er bevilget 500.000 kr. Restbeløbet, 418.323 kr., foreslås genbevilget.
20. Fiskerihavn på Rømø. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 6. april 1961 (aktstykke nr. 380) samt til de af finansudvalget afgivne tillægsbetænkninger af 15. marts 1963 (bilag 323) vedrørende finansloven for 1963-64 og 6. marts 1964 (bilag 234) vedrørende finansloven for 1964-65. Af den samlede bevilling på 9.325.000 kr. er ved udgangen af finansåret 1963-64 forbrugt 7.834.404 kr., og der resterer således 1.490.596 kr. pr. 1. april 1964. På finansloven for finansåret 1964-65 er opført 975.000 kr. Forskellen, 515.596 kr., søges hermed bevilget.
21. Ny fiskerihavn i Neksø. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 18. oktober 1960 (aktstykke nr. 90). Af bevillingen på 6.500.000 kr. er indtil udgangen af finansåret 1963-64 forbrugt 5.919.316 kr. Af den resterende del af bevillingen, 580.684 kr., påregnes i finansåret 1964-65 til færdiggørelse af arbejdet anvendt ca. 675.000 kr. Overskridelsen på knap 100.000 kr. skyldes løn- og prisstigninger. Den på finansloven for finansåret 1965-65 opførte bevilling på 200.000 kr. foreslås herefter forhøjet med 475.000 kr.