

foreligger en merudgift på 324.300 kr. Ca. 203.000 kr. af denne merudgift skyldes, at den oprindelige murermester ikke så sig i stand til at påtage sig udførelsen af arbejdet på grund af manglende arbejdskraft, og at murerentreprisen derfor blev overtaget af andet firma til et noget højere beløb. 89.000 kr. skyldes prisstigninger på inventar, 20.000 kr. krav fra myndighederne til øget isolering og 12.700 kr. hidrører fra konstaterede prisstigninger i tidsrummet fra marts 1964 til januar 1965. Under udarbejdelsen af totalprojektet er der fra pædagogisk side fremsat specielle ønsker med hensyn til sikringsforanstaltninger i observationsafdelingen for at forhindre rømninger, idet institutionen over for politiet skal garantere for elevernes tilstedeværelse under en verserende politisag. Der er udarbejdet forslag til sådanne foranstaltninger, omfattende vinduessikring, lydisolering, ekstra sikring af døre, ændring af toiletarrangement, observationsspalter, låsesikring m. v., og udgifterne hertil er opgjort til 34.960 kr. Boligministeriet har tiltrådt det reviderede projekt og overslag med visse bemærkninger, hvortil der vil blive taget fornødent hensyn. Da der i finansårene 1963-64 og 1964-65 er bevilget i alt 2.280.000 kr. til de heromhandlede arbejder, søges der bevilget yderligere 236.000 kr. Nettoprovenuet ved optagelse af sædvanlige lån i ejendommen vil til sin tid blive indbetalt som ekstraordinært afdrag på statslånet.

8. Lærlepensionen for sukkersyge, Saralystgården. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 27. november 1963 (aktstykke nr. 106) om ydelse af statslån til indretning af den omhandlede ungdomspension i forhold til en udgift på i alt 758.590 kr. efter fradrag af private bidrag på 227.490 kr., eller 531.100 kr. På tillægsbevillingsloven for finansåret 1963-64 blev bevilget 401.100 kr. og på finansloven for finansåret 1964-65 130.000 kr. Ved byggeriets færdiggørelse er de samlede udgifter opgjort til 855.600 kr. (inkl. omsætningsafgift ca. 7.000 kr.). Af merudgiften efter fradrag af omsætningsafgiften — der kan forventes refunderet — på ca. 90.000 kr. søges bevilget 70 pct. eller 63.000 kr. 40.800 kr. hidrører fra pris- og lønstigninger samt myndighedskrav, medens 13.000 kr. vedrører udgifter til vinterbyggeri; de resterende merudgifter skyldes navnlig nødvendig istandsættelse som følge af, at ejendommen har stået tom i ca. 2 år inden ombygningen.
9. På finansloven for finansåret 1964-65 er på denne konto bevilget i alt 2.150.000 kr. til forskellige arbejder inden for børneforsorgen, herunder følgende beløb til nedestående arbejder:

Udby behandlingshjem	300.000
Glostrup spædbørnshjem	400.000
Optagelseshjemmet Skovgården	400.000
Århus børneforsogsseminarium	750.000
	<hr/>
	1.850.000

Det har imidlertid ikke vist sig muligt at få igangsat de tre førstnævnte arbejder i finansåret 1964-65. Den anførte bevilling på 750.000 kr. til Århus børneforsogsseminarium omfatter, dels et beløb på 450.000 kr. til køb af Chr. den IX.s børnehjem i Århus med henblik på indretning af pågældende ejendom til børneforsogsseminarium, dels et beløb på 300.000 kr. til delvis dækning af udgifterne ved opførelse af en kollegiebygning. Da der på lov om tillægsbevilling for finansåret 1963-64 er bevilget 479.400 kr. til køb af den nævnte ejendom, og der vil blive ydet tilskud i henhold til kollegieloven til opførelse af den omhandlede kollegiebygning, må grundlaget for bevillingen anses for bortfaldet. Bevillingen på kontoen søges herefter nedsat med i alt 1.850.000 kr.

11. Lån til oprettelse af revalideringsinstitutioner m. v. og særlige arbejdspladser for invaliderede, jfr. lov nr. 170 af 29. april 1960 om revalidering, §§ 5, stk. 2, og 10. R. 2.396.442 kr., B. 3.000.000 kr. og F. ÷ 350.000 kr. Der henvises til anmærkningerne ad konto § 28.15.A.03.
12. Lån til Samfundet og hjemmet for vanføre til opførelse af en klinik for cerebral parese og spastikerbørnehøve, jfr. finansudvalgets skrivelse af 30. september 1963 (aktstykke