

tidige forhold på lånemarkedet er der ved nærværende lovforslag søgt tilvejebragt mulighed for, at teknikums opførelsesudgifter kan dækkes fuldt ud af statslån. I et foreløbigt overslag over driftsudgifter for det planlagte teknikum til 3.000 studerende har Københavns Teknikum imidlertid taget den mulighed i betragtning, at der kan optages kredit- og hypotekforeningslån med et nettoprovenu på indtil 70 mill. kr., og i så fald vil statslånet blive nedsat med et tilsvarende beløb.

Det er vanskeligt allerede nu at udarbejde overslag over driftsbudget for det nye teknikum, men bl. a. under forudsætning af, at sammensætningen af en forøget lærerstab samt lønsatser og undervisningsnormer vil svare til de nuværende forhold, er de fremtidige årlige driftsudgifter efter udbygningen på grundlag af lønninger og priser i april 1966 anslået til ca. 33 mill. kr. inklusive ca. 7 mill. kr. til renter og afdrag vedrørende eventuelle kredit- og hypotekforeningslån. Med den begrænsede kapacitet på under 2.000 studerende udgjorde teknikums driftsudgifter i 1965-66 ca. 15,4 mill. kr., og for 1966-67 er driftsudgifterne på grundlag af lønninger og priser i april 1965 budgetteret til ca. 17,7 mill. kr.

Ifølge det nu foreliggende forslag til tidsplan for udbygningen kan fornødent totalprojekt til byggeriets igangsætning tidligst foreligge i begyndelsen af finansåret 1969-70. Der henvises herved til, at færdiggørelsen af den foran under afsnit III omhandlede programmering har afventet de nærmere retningslinier for den nye studieordning. Efter den foreslåede tidsplan, der er opstillet med henblik på en rimelig anlægsrytme, er anlægsperioden ansat til ca. 8 år fra skitseprojekterings påbegyndelse og den egentlige byggeperiode til ca. 6 år.

Byggeriet tænkes opdelt i følgende 5 afsnit med foreløbig beregnet færdiggørelse i de ud for hvert afsnit anførte år:

1. Maskin- og produktionsteknikum	1972
(Alternativ: Elektroteknikum)	1971
2. Elektroteknikum	1973
(Alternativ: Maskin- og produktionsteknikum)	1973
3. Administrationen	1973
4. Bygningsteknikum	1974
5. Adgangskursus	1975

Denne tidsplan for udbygningen er betinget af, at de i lovforslaget anførte opførelsesudgifter på 185 mill. kr. ved hjælp af statslån kan fordeles over de enkelte finansår på følgende måde:

1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
3 mill.	4 mill.	24 mill.	31 mill.	30 mill.
1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	I alt
30 mill.	29 mill.	29 mill.	5 mill.	185 mill.

Det samlede statslån på indtil 185 mill. kr. — svarende til de efter byggepriserne i april 1966 beregnede opførelsesudgifter — vil ved optagelse af kredit- og hypotekforeningslån som foran omhandlet kunne nedbringes med det herved opnåede nettoprovenu på indtil 70 mill. kr. De herefter fornødne statsmidler forudsættes søgt stillet til rådighed på de årlige finanslove med en fordeling på de enkelte finansår, der svarer til den endelige tidsplan for udbygningen, og der er taget hensyn hertil i det budgetoverslag over statens udgifter, som af regeringen foreløbig er opstillet for den kommende treårsperiode til og med finansåret 1969-70.