

yderligere modernisering af instituttet omfattende yderligere 5 plejeafdelinger, 8 yderligere klasselokaler, et nyt børnehjem, forbedring af køkkensforholdene samt forskellige andre mindre forbedringer.

Anslået byggesum pr. april 1965.....	7.500.000
Anslået forbrug 1966-67.....	500.000
Anslået forbrug 1967-68.....	1.640.000
Anslået forbrug 1968-69.....	3.000.000
Anslået forbrug 1969-70.....	2.360.000
Anslået udgift til løst inventar og materiel.....	500.000

ad c. Opførelse af en ny skolebygning og ombygning af den bestående bygning ved statens kostskole for døve i København.

Oprindelig anslået byggesum pr. 1. maj 1964.....	5.934.000
Revideret overslag pr. 1. maj 1966.....	6.851.000
Forbrugt pr. 1. april 1966.....	284.000
Anslået forbrug i 1966-67.....	1.500.000
Anslået forbrug i 1967-68.....	2.600.000
Restudgifter pr. 1. april 1968.....	2.467.000
Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel.....	201.000

Stigningen i bygningsudgifter og udgifterne til løst inventar og materiel skyldes de siden maj 1964 skete prisstigninger.

ad d. Ombygning af skolebygning ved statens skole for svært tunghøre børn i København. Som følge af, at der i de senere år har været et stigende antal multihandicappede elever blandt døveskolernes klientel, har det været nødvendigt, at nedskære klassekvotienten ved skolerne. Dette har medført, at der ikke længere er det nødvendige antal klasselokaler på skolen for svært tunghøre børn i København, og en udvidelse hvorved man inddrager den hidtil uudnyttede tagetage, er derfor stærkt påkrævet. Den forventede udgift på 200.000 kr. vil blive forbrugt i finansåret 1967-68.

ad e. Opførelse af en ny skolebygning i forbindelse med salg af statens kostskole for døve og svært tunghøre i Fredericia. Som følge af et sammenfald af udbygningsinteresser mellem døveskolen i Fredericia og Fredericia sygehus forventes døveskolen afhændet, således at der i stedet bygges en ny døveskole i Fredericia. Den samlede udgift til byggeriet er pr. 1. april 1966 anslået til 13 mill. kr., hvoraf 5 mill. kr. vil blive dækket ved salg af den eksisterende skole. Af udgifterne forventes i finansåret 1967-68 afholdt 700.000 kr. Forinden detailprojektering påbegyndes vil projektet på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget.

ad f. Ved skrivelse af 23. marts 1966 (aktstykke nr. 310) har finansudvalget givet slutning til, at der anvendes et beløb af 600.000 kr. til erhvervelse af et grundareal i Himmelev kommune til statens høreinstitut i København. Udgifterne ved opførelse af den planlagte institution er rent skønsmæssigt anslået til ca. 5 mill. kr.

ad g. Der er fra civilforsvarskommissionen i Fredericia stillet krav om indretning af et sikringsrum ved høreinstituttet.

03. Mødrehjælpen. 800.000

Opførelse af nyt svangrehjem i Bagsværd til brug for mødrehjælpsinstitutionen i København. — På lov om tillægsbevilling for finansåret 1963-64, lov om tillægsbevilling for finansåret 1964-65 samt finanslov for finansåret 1966-67 er der bevilget i alt 106.000 kr. til udfærdigelse af skitse og detailprojekt. Efter at projekteringen nu er ved at være afsluttet, forventes opførelsen, hvortil udgifterne er anslået til 2 mill. kr., påbegyndt i finansåret 1967-68. Forbruget i 1967-68 anslås til 800.000 kr.

2.15. B. Arbejdsministeriet.

01. Statens arbejdsmandskursus. 1.500.000

a. Ombygning af statens arbejdsmandskursus, Ulfborg Kjærgaard, 1. etape 600.000