

	Revideret overslag pr. april 1966 (inkl. inventar og materiel)	6.900.000
	Heraf forbrugt pr. 1. april 1966	4.726.000
	Anslået forbrug i 1966-67	400.000
	Anslået forbrug i 1967-68	1.774.000
	Forventet udgift til løst inventar og materiel	1.006.000
ad 06.	Udvidelse og ombygning af Sønderborg Statsskole.	
	Oprindelig anslået byggesum pr. maj 1963 (ekskl. materiel)	5.310.000
	Revideret overslag pr. april 1966 (inkl. materiel)	7.598.000
	Heraf forbrugt pr. 1. april 1966	1.483.000
	Anslået forbrug i 1966-67	3.500.000
	Anslået forbrug i 1967-68	2.615.000
	Forventet udgift til løst inventar og materiel	1.513.000
	I henhold til finansieringsaftalen betaler amt og kommune tilsammen 20 pct. af udgifterne, og de enkelte års finanslovbevillinger søges derfor kun med 80 pct. af den samlede udgift, svarende til statens andel.	
ad 11.	Nyopførelse af Svendborg Statsgymnasium.	
	Oprindelig anslået byggesum pr. april 1963	8.200.000
	Revideret overslag pr. april 1966 (ekskl. materiel)	10.315.000
	Heraf forbrugt pr. 1. april 1966	282.000
	Anslået forbrug i 1966-67	1.500.000
	Anslået forbrug i 1967-68	5.500.000
	Restudgifter pr. 1. april 1968	3.033.000
	Forventet udgift til løst inventar	850.000
	Overslag over udgiften til undervisningsmateriel vil fremkomme senere. —	
	I henhold til finansieringsaftalen betaler kommunen 40 pct. af byggeudgifterne, og de enkelte års finanslovbevillinger søges derfor kun med 60 pct. af den samlede udgift, svarende til statens andel. Der henvises til ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1966-67 bilag nr. 51.	
ad 12.	Opførelse af en kostafdeling ved Åbenrå Statsskole.	
	Oprindelig anslået byggesum pr. maj 1962	2.549.000
	Revideret overslag pr. april 1966 (ekskl. materiel)	3.333.000
	Heraf forbrugt pr. 1. april 1966	103.000
	Anslået forbrug i 1966-67	0
	Anslået forbrug i 1967-68	1.200.000
	Restudgifterne pr. 1. april 1968	2.030.000
	Forventet udgift til løst inventar	310.000
	Forinden byggeriet igangsættes vil projektet på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget.	
ad 13.	Nyopførelse af Statsgymnasiet Schneekloths Skole.	
	Oprindelig anslået byggesum pr. august 1965	12.400.000
	Revideret overslag pr. april 1966 (ekskl. materiel)	13.000.000
	Heraf forbrugt pr. 1. april 1966	71.000
	Anslået forbrug i 1966-67	500.000
	Anslået forbrug i 1967-68	4.000.000
	Restudgifterne pr. 1. april 1968	8.429.000
	Forventet udgift til løst inventar	940.000
	I henhold til den foreløbige finansieringsaftale betaler Brøndbyernes kommune (hvor gymnasiet placeres) samt 6 andre kommuner i Københavns vestegn 75 pct. af udgifterne, hvorfor de enkelte års finanslovbevillinger kun søges med 25 pct. af den samlede udgift, svarende til statens andel. Forinden detailprojektering igangsættes vil projektet på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget.	
ad 14.	Nyopførelse af Roskilde Katedralskole.	
	Oprindelig anslået byggesum pr. juli 1965	12.000.000
	Revideret overslag pr. april 1966 (ekskl. materiel)	12.800.000