

med telefonselskaberne vil for så vidt angår udnyttelsen indtil 31. marts 1967 af de i tidligere finansår udførte fælles rigs- og mellembyscentraler medføre et merforbrug på ca. 15 mill. kr. i indeværende finansår.

Udvidelse af telexnettet.

B TB
3.500.000 ÷ 1.500.000

Mindreforbruget skyldes forsinkelse af materielle leverancer.

Færdigautomatisering af Sønderjylland, Haderslev netgruppe.

200.000 ÷ 200.000

Arbejdet blev afsluttet i finansåret 1965-66.

Sikring af telenettet under særlige forhold.

3.600.000 ÷ 150.000

Mindreforbruget skyldes udsættelse af diverse arbejder.

Koaksialkabelanlæg København-Århus.

2.000.000 4.000.000

Merforbruget skyldes, at en større del af betalingen end påregnet må forventes at forfalde i finansåret 1966-67.

Koaksialkabelanlæg København-Gelballe.

1.500.000 ÷ 700.000

Mindreforbruget skyldes forsinkelse af leverancer.

Etablering af en ny modtagerstation på Reersø. Merforbruget skyldes, at diverse færdiggørelsesarbejder, som var påregnet udført i 1965-66, først har kunnet gennemføres i 1966-67.

100.000 150.000

Ændringer og saneringer på Lyngby radio.

1.650.000 150.000

Merforbruget skyldes forøgede omkostninger til den bygningsmæssige færdiggørelse af projektet.

HF-telefoni til skibe.

1.750.000 ÷ 680.000

Mindreforbruget skyldes, at der i 1965-66 blev foretaget en fremskyndelse af projektet.

Udbygning af radiotelegrafforbindelsen Danmark-Grønland.

650.000 ÷ 30.000

3. byggeafsnit af centralpostbygningens udvidelse.

8.500.000 ÷ 2.130.000

Mindreforbruget skyldes, at arbejdet bl. a. på grund af gadeomlægning ikke har kunnet fremmes så meget som påregnet.

Ombygning af postgården i København.

1.400.000 200.000

Merforbruget skyldes, at arbejdet har kunnet fremmes mere end påregnet.

Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Rødovre.

700.000 ÷ 300.000

Mindreforbruget skyldes, at arbejdet i finansåret 1965-66 blev fremmet mere end påregnet. Den samlede investering i forbindelse med dette projekt vil som følge af indtrufne prisstigninger beløbe sig til ca. 1.750.000 kr.

Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Brønderslev.

100.000 600.000

Merforbruget skyldes, at arbejder, der var påregnet gennemført i 1965-66, først har kunnet gennemføres i 1966-67. På grund af indtrufne prisstigninger vil de samlede udgifter i forbindelse med dette projekt antagelig beløbe sig til 1.450.000 kr.