

	B	TB
Færgeanlæg til Fanø-Esbjerg færgeri. Merforbruget skyldes, at arbejdet har kunnet fremmes mere end påregnet.	150.000	380.000
Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Greve Strand. Merforbruget skyldes, at arbejder, der var påregnet gennemført i 1965-66, først har kunnet gennemføres i 1966-67.	200.000	200.000
Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Hadsund. Da det ikke har været muligt at slutte aftale om en byggegrund, har arbejdet måttet udsættes indtil videre.	400.000 ÷	400.000
Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Nærum. På grund af langvarige forhandlinger om grundkøb samt forskydninger i projekteringsarbejdet har selve byggearbejdet endnu ikke kunnet påbegyndes.	500.000 ÷	400.000
Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Nørre-Alslev. Mindreforbruget skyldes forsinkelse af arbejdet på grund af omarbejdning af projektet, fordi de samlede udgifter ifølge den først afholdte licitation ville blive betydeligt højere end overslaget.	200.000 ÷	150.000
Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Vojens. Merforbruget skyldes indtrufne prisstigninger.	450.000	50.000
Ombygning og udvidelse af Østerbro post- og telegrafbygning. På grund af tidkrævende forhandlinger med anden myndighed om areal til udvidelsen og byggeprojektet, vil arbejdet ikke kunne påbegyndes i 1966-67.	100.000 ÷	100.000
Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Hillerød. Byplanen vedrørende stationspladsen, hvorved bygningen er tænkt placeret, er endnu ikke afklaret, hvorfor arbejdet ikke vil kunne påbegyndes i 1966-67.	100.000 ÷	100.000
Opførelse af en ny post- og telegrafbygning i Skovlunde. Projektet er opgivet, idet lokaler til det kommende postkontor vil blive fremskaffet ved lejemål.	100.000 ÷	100.000
Opførelse af en pakkepostbygning i Århus. Arealsspørgsmålet er endnu ikke afklaret, hvorfor arbejdet ikke vil kunne påbegyndes i 1966-67.	100.000 ÷	100.000
Ombygning af post- og telegrafbygningen i Tåstrup. Opførelsen af en ny jernbanestationsbygning, der er en forudsætning for udvidelse af postkontorets lokaler, er endnu ikke påbegyndt, hvorfor arbejdet ikke har kunnet iværksættes.	50.000 ÷	50.000