

systemsammenbrud, der vil være forbundet med at sløjfe den afsluttende samlede afprøvning af hele EDB-siden af kildeskattesystemet, vil det ses, at den samlede planlægnings- og programmeringstid m. v. kan indskrænkes til ca. 11 måneder.

Disse skøn er baseret på, at arbejdet udføres af personale med lignende kvalifikationer som det særligt sagkyndige personale, som kommunerne råder over dels i de regionale EDB-centraler, dels i de kommunale skattevæsen. Det er endvidere en betingelse for skønnet, at der ikke under planlægnings- og programmeringsarbejdet sker ændringer i de forudsætninger, der lægges til grund ved arbejdets begyndelse, samt at der ikke i forbindelse med afprøvningen af programmerne findes fejl af en så alvorlig karakter, at de nødvendiggør omprogrammering.

Hvis man går ud fra, at de ca. 11 måneders planlægnings- og programmeringstid m. v. kan overholdes, og hvis man videre forudsætter, at mandtallet må optages senest 1. oktober, vil man se, at *det vil være nødvendigt, at kildeskattesystemets administrative indhold m. v. foreligger klart og entydigt defineret senest 1. november 1967, såfremt kildeskatten skal gennemføres pr. 1. januar 1969* på grundlag af det kommunale kildeskatteforslag. Det ses heraf, at de virkelig alvorlige problemer i forbindelse med gennemførelse af kildeskatten pr. 1. januar 1969 knytter sig til arbejdet med fastlæggelse af kildeskattesystemets administrative indhold m. v.

Det må således betragtes som meget tvivlsomt, om der vil være mulighed for at planlægge, programmere og afprøve det foreslåede — eller et hvilket som helst andet — sammenhængende EDB-system til administration af kildeskatten til gennemførelse pr. 1. januar 1969. Det fremgår ligeledes, at der overhovedet ikke vil blive tid til at foretage en samlet afprøvning af hele EDB-siden af kildeskattesystemet, hvilket må betragtes som i allerhøjeste grad betænkeligt, når det drejer sig om en så omfattende administrationsopgave. Derimod må det anses for muligt med rimelig sikkerhed at

gennemføre det af kommunerne foreslåede EDB-system pr. 1. januar 1970.

D. Under hensyn til det foran anførte har udvalget overvejet, hvorvidt der vil være *muligheder for at gennemføre kildeskatten pr. 1. januar 1969 ved anvendelse af et delvis manuelt system* i en overgangsperiode. Der ved vil man kunne tilrettelægge opbygningen af de i systemet helt afgørende EDB-registre på en enklere og mindre arbejdskrævende måde og vil eventuelt helt kunne undvære visse af disse registre. Under planlægning af et sådant delvis manuelt system og i den første tid af dette systems driftsperiode vil kunne indvindes erfaringer, der kan komme det endelige system til gode, ligesom der vil være mulighed for at iværksætte parallelkørsler, når det endelige EDB-system gennemføres.

Udvalget har ikke i den korte tid, der har været til rådighed, haft mulighed for i alle detaljer at vurdere, hvordan et mindre avanceret overgangssystem kan opbygges, således at det sigter efter en etapemæssig gennemførelse af det endelige af kommunerne foreslåede EDB-system. Man har heller ikke i den tid, der har været til rådighed for udvalgets arbejde, kunnet foretage tilstrækkelige undersøgelser som grundlag for et rimeligt skøn over den tidsbesparelse, der skulle kunne indvindes i kildeskattesystemets opbygningsperiode; men man vil mene, at der ved opbygningen af et sådant overgangssystem vil kunne gives mere tid til arbejdet med fastlæggelse af kildeskattesystemets administrative indhold.

Det skal dog understreges, at selv et overgangssystem som det nævnte kræver, at der i løbet af meget kort tid fastlægges nogle afgørende forudsætninger, bl. a. om forskudsligningen.

Under hensyn til finansministerens gentagne tilkendegivelser af det ønskelige i kildeskattens ikrafttræden pr. 1. januar 1969 er man fra kommunal side gået i gang med en undersøgelse af tidsplanen for gennemførelsen af et overgangssystem som det nævnte. Man går ud fra, at dette arbejde ønskes fortsat, og at man i dette kan påregne bistand fra skattedepartementet.

P. Fenneberg.

A. Daugaard.

Henning Rasmussen.

Urban Hansen.

A. Stæhr Johansen.