

Det projekt, der dannede grundlag for beregningen af udgifterne til 1.160.000, omfattede indretning af værelser til 40 patienter, opholds- og beskæftigelseslokaler, køkken og bad m. v. i en eksisterende hovedbygning og i en eksisterende beboelsesbygning. Som nævnt i anmærkninger til finanslovforslaget (sp. 3035-36) er det efter nærmere gennemgang af projektet fundet hensigtsmæssigt at opføre en tilbygning. Det bemærkes herved, at den foreslåede bevilling til forøgelse af byggeprogrammet er indpasset i den forud fastsatte samlede bevillingsramme for socialministeriet, jfr. finansministeriets cirkulære af 7. februar 1967 (sp. 435 i anmærkninger til finanslovforslaget). Det reviderede projekt, der danner grundlag for beregningen af udgifterne til 2.520.000 kr., omfatter udvidelse af den eksisterende hovedbygning med 2 tilbygninger indeholdende værelser m. v. til 20 patienter og køkken, indretning af værelser m. v. til 20 patienter i den eksisterende hovedbygning, sænkning af vinduer og loft i en eksisterende gymnastiksal samt indretning af boliger m. v. til 8 funktionærer i den eksisterende beboelsesbygning.

Om løn- og prisstigningerne bemærkes, at disse er beregnet på grundlag af byggeindekstigningen, men at der ved for nylig afholdte licitationer har vist sig en tendens til fald i byggepriserne.

Spørgsmål 5:

Vedrørende nr. 18. Ny spastikerafdeling på centralinstitutionen Vodskov. Hvad er årsagen til forsinkelsen af projekteringen og den dermed følgende udgiftstigning fra 3 mill. kr. på finansloven for 1966-67 til de nu foreslåede 5,7 mill. kr.? Er det det samme projekt som det, hvortil man i 1966-67 bevilgede 120.000 kr. til projektering?

Svar:

For så vidt angår forsinkelsen af projekteringen kan det oplyses, at det viste sig umuligt at placere byggeriet inden for bevillingsrammen, og at man derfor måtte udskyde udarbejdelsen af projektet, der ellers måtte befrygtes at ville blive forældet inden byggeriets iværksættelse.

Det senest udarbejdede program afviger betydeligt fra det tidligere, hvortil der bevilgedes 120.000 kr. i finansåret 1966-67, især ved at omfatte boligafdelinger for spastiske patienter samt en fysiurgisk klinik for såvel spastiske som andre fysiurgisk behandlingstrængende patienter, både interne og eksterne. Dette forhold samt byggeindekstigningen danner grundlag for de påregnede udgifters forøgelse fra 3 mill. kr. til 5,7 mill. kr., hvorved imidlertid bemærkes, at der ved for nylig afholdte licitationer har vist sig en tendens til fald i byggepriserne. Da der er tale om et udvidet program i forhold til det hidtil bevilgede, vil sagen blive forelagt for finansudvalget på sædvanlig måde, hvis der skal iværksættes detailprojektering i 1967-68.

Spørgsmål 6:

Vedrørende nr. 19. Udarbejdelse af detailprojekt til ombygning af afdeling C og D. på Vodskov.

Udvalget udbeder sig et mere oplysende grundlag for bedømmelsen af dette projekt.

Svar:

Med den nuværende indretning af afdelingerne C og D er det nødvendigt at placere langt den største del af disse afdelingers patienter i sovestuer à 8 senge. Hertil kommer, at de 2 afdelinger er uhygiejnisk og upraktisk indrettet.

Den projekterede ombygning omfatter for begge afdelingers vedkommende omdannelse af sovestuer til mindre patientværelser, indretning af køkken, elevator, beskæftigelsesrum og værksted m. v., tilvejebringelse af tidssvarende toilet- og bade-forhold, opsætning af lydabsorberende lofter, installation af mekanisk ventilation og