

- øvelsesskole er stillet i bero på nærmere afklaring af kommunesammenlægningens indflydelse på skoleforholdene. Den resterende del af bevillingen tænkes anvendt til gennemførelse af midlertidig forbedring af institutionernes lokaleforhold.
- ad 07. Ranum. Merudgiften søges til dækning af restregninger i forbindelse med den i finansåret 1966-67 afsluttede udvidelse af seminariet.
- ad 09. Jelling. Merudgiften søges til afslutning af byggeriets 1. etape samt til dækning af prisstigninger i byggeperioden.
12. Gymnasier. Arbejderne ved de igangværende byggerier har haft et sådant forløb — hovedsagelig i retning af langsommere investeringstakt —, at der må påregnes et samlet mindreforbrug på ca. 4,5 mill. kr. i finansåret 1967-68. Af bevillingen vil blive afholdt mindre beløb som genbevilling til færdiggørelse af enkelte tidligere byggearbejder samt til begyndende udbetalinger på byggearbejder ved Horsens Statsskole og Ålborghus Statsgymnasium, som begge er optaget på investeringsprogrammet til iværksættelse i finansåret 1967-68. Det på finansloven optagne byggearbejde, nyopførelse af Nørre Gymnasium, er ombyttet med opførelsen af Vallensbæk Statsgymnasium, jfr. finansudvalgets skrivelse af 21. september 1967, (aktstykke nr. 496).
13. Projektering af gymnasier og seminarier m. v. De planlagte projekteringsarbejder har ikke kunnet fremmes i det forudsatte omfang.
14. Opførelse af statens pædagogiske forsøgscenter i Rødovre, 1. etape. Efter det senest reviderede overslag og udgiftsfordelingen på de enkelte finansår, som der er redegjort for i forslag til finanslov for 1968-69, anslås forbruget i finansåret 1967-68 til 4.130.000 kr. Beløbet på 1.121.000 kr. søges som genbevilling af et ikke forbrugt beløb i finansåret 1966-67.
16. Mindre byggearbejder ved gymnasier og seminarierne. Af besparelsen vil et beløb på 350.000 kr. blive anvendt under § 20.5.01.31. Ordinær vedligeholdelse af bygninger til ændring af kedelanlægget ved Sorø Akademis skole m. v.
17. Forskningscentret ved Hørsholm. Besparelsen skyldes, at de langtrukne forhandlinger med Birkerød kommune om byplanspørgsmålene har gjort det nødvendigt at udskyde arbejdernes påbegyndelse til finansårets to sidste måneder. Besparelsen fremkommer som et nettobeløb således: Af bevillingen for 1966-67 på 2.000.000 kr. til byggemodning af arealerne brugtes kun ca. 2.000 kr. i 1966-67. Af restbeløbet, 1.998.000 kr., søges for 1967-68 genbevillet 400.000 kr. Restbeløbet, 1.598.000 kr., vil blive søgt genbevillet for 1968-69. Af bevillingen for 1967-68 på 2.100.000 kr. var 100.000 kr. afsat til dækning af prisstigninger vedrørende byggemodningsudgifterne, som agtedes søgt genbevillet for 1967-68. Beløbet kommer ikke til anvendelse i 1967-68 og vil blive søgt genbevillet for 1968-69. Resten af bevillingen for 1967-68, 2.000.000 kr., var afsat til opførelse af forskningshuse, men heraf ventes kun 50.000 kr. at komme til anvendelse i 1967-68.
19. Danmarks Ingeniørakademi. Af det på tillægsbevillingsloven for finansåret 1966-67 bevilgede beløb på 1.001.000 kr. kom kun 991.200 kr. til udbetaling. Restbeløbet 9.800 kr. søges genbevillet.
99. Diverse indtægter. Beløbet udgør tilbagebetaling af udbetalt acotobeløb til entreprenør, arkitekter og ingeniører i forbindelse med det i 1966-67 afsluttede byggeri vedrørende Skårup statsseminarium.

2.21. Ministeriet for kulturelle anliggender.

02. Det sjællandske Landsarkiv. Byggeriet afsluttedes i 1967. Endeligt byggeregnskab har endnu ikke kunnet aflægges. De samlede til byggeriet bevilgede beløb andrager 8.840.000 kr. Det samlede forbrug forventes at ville blive 9.982.900 kr. Merforbruget 1.142.900 kr. søges bevilget. Overskridelsen fremkommer således: