

- ad 40. Køb af Niløse alderdomshjem. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 12. august 1967 (aktstykke nr. 112).
- ad 41. Merudgift ved køb af areal i Næstved til centralinstitution for Sydøstsjælland. Ved finansloven for finansåret 1965-66 er bevilget 242.000 kr. til køb af ejendommen matr. nr. 11 ah af Næstved købstads jorder. Bevillingen omfatter ikke de med købet forbundne omkostninger, som inklusive salær til landinspektør i forbindelse med udstykning har andraget 10.563 kr. Dette beløb er ved en fejltagelse ikke medtaget i den oprindelige bevillingsansøgning og søges derfor nu bevilget.
- ad 42. Køb af plejehjemmet Old Home, Gauerslund. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 5. marts 1968 (aktstykke nr. 175).
- ad 43. Totalprojektering af ombygning af tjenestebolig ved centralinstitutionen Vodskov til patientafdeling. En på centralinstitutionen Vodskov beliggende ældre tjenestebolig, som er u hensigtsmæssig, foreslås indrettet til beboelse for 10 patienter, hvorved en betydelig overbelægning på institutionens mandshjem kan reduceres. Vedkommende kongelige bygningsinspektør har udarbejdet skitseprojekt til ombygningen. De samlede udgifter anslås til 182.800 kr., heraf totalprojekteringsudgifter 10.200 kr., søges bevilget.
- ad 44. Restbevilling vedrørende opførelse af centralinstitutionen Lillemosegård og Børnehospitalet i Vangede. Ved lov nr. 114 af 11. juni 1959 er i finansårene 1959-60—1962-63 stillet et beløb på 25 mill. kr. til rådighed for statens åndssvageforsorg til udbygning og ombygning af institutionen Lillemosegård med Gammel-mosehus (nu Børnehospitalet i Vangede), og ved finansudvalgets skrivelse af 19. april 1963 (aktstykke nr. 197) er i finansårene 1963-64—1966-67 stillet et yderligere beløb på 17,9 mill. kr. til rådighed til formålet. Samlet bevilling 42,9 mill. kr. Det af boligministeriet godkendte endelige byggeregnskab viser en samlet udgift på 50.695.664 kr., svarende til en merudgift på 7.795.664 kr. Heraf skyldes ca. 600.000 kr. ekstraordinære vinterbyggeforanstaltninger, ca. 100.000 kr. ikke forudsete myndighedskrav, ca. 500.000 kr. uforudsete ekstraarbejder m. v., medens resten, ca. 6.600.000 kr., skyldes pris- og lønstigninger under arbejdets udførelse, hvorved bemærkes, at byggeomkostningsindekset i tiden fra det senest godkendte overslag juli 1962 til arbejdets afslutning i oktober 1966 er steget fra 124 til 166. På bevillingslovene til og med finansåret 1965-66 er optaget udgifter på i alt 45.686.040 kr., hvoraf imidlertid kun 41.156.040 kr. er hjemtaget. Til dækning af forskellen mellem de faktiske udgifter, 50.695.664 kr., og det tidligere hjemtagne beløb, 41.156.040 kr., søges herefter et beløb på 9.538.624 kr., hvoraf 4.530.000 kr. søges som genbevilling.
- ad 45. Køb af grund til eksternatskole i Viborg samt vejbidrag vedrørende samme. På finansloven for 1963-64 er bevilget 91.000 kr. til køb af et 20.000 m² stort areal af matr. nr. 100e m. fl. af Viborg med henblik på opførelse af en eksternatskole. Endelig overdragelse af arealet har først kunnet finde sted i indeværende finansår, hvorfor beløbet søges genbevillet. Vedrørende vejbidrag — 38.000 kr. — henvises til finansudvalgets skrivelse af 12. december 1967 (aktstykke nr. 113).
- ad 46. Merudgift ved indretning af børnehjemmet Damsager. På finansloven for finansåret 1965-66 er bevilget et på grundlag af skitseprojekt skønnet beløb på 300.000 kr. til indretning af Damsager til behandlingshjem for 10 åndssvage drenge. Ved detailprojekteringen ansloges udgiften med boligministeriets godkendelse til 375.000 kr., og senere afholdt licitation viste en samlet udgift på 379.100 kr. Ved en fejltagelse er ikke søgt bevillingsmæssig dækning af merudgiften 79.100 kr. Det afsluttede af boligministeriet godkendte byggeregnskab viser en samlet udgift på 409.607 kr. Af merudgiften i forhold til det oprindelige bevillingsoverslag, eller 109.607 kr., skyldes ca. 45.000 kr. de under udarbejdelsen af detail-