

- projektet foretagne ændringer, ca. 40.000 kr. skyldes uforudseelige ekstraarbejder som følge af arbejdets karakter af ombygningsarbejde og resten, ca. 42.100 kr., hidrører fra løn- og prisstigninger. Den samlede merudgift, 109.607 kr., søges bevilget.
- ad 47. Detailprojektering af skole i Gladsaxe. På finansloven for 1966-67 er bevilget 185.000 kr. til detailprojektering af skole i Gladsaxe. Projekteringen har imidlertid først kunnet påbegyndes og afsluttes i indeværende finansår, hvorfor beløbet søges genbevilget.
- ad 48. Detailprojektering af modernisering og udvidelse af Strøbyhus, Åkirkeby. På finansloven for 1966-67 er bevilget 103.000 kr., hvoraf imidlertid kun 50.000 kr. er kommet til udbetaling. Detailprojekteringen er afsluttet i indeværende finansår, hvorfor restbeløbet, 53.000 kr. søges genbevilget.
- ad 49. Restbevilling vedrørende indretning af ny kedelcentral på Ebberødgård. Ved tidligere bevillingslove, senest finansloven for finansåret 1965-66 er stillet i alt 3.160.000 kr. til rådighed for statens åndssvageforsorg til ny kedelcentral m. v. på Ebberødgård. Det afsluttede byggeregnskab viser en samlet udgift på 3.444.983 kr., eller en merudgift på 284.983 kr. Heraf skyldes ca. 187.500 kr. pris- og lønstigninger, medens resten vedrører uforudseelige ekstraarbejder, blandt andet 64.000 kr. til supplerende vej-, terræn- og vejbelyningsarbejder. Merudgiftsbeløbet, 284.983 kr., søges bevilget, samtidig med at et ikke hjemtaget beløb på 200.000 kr. af den oprindelige bevilling søges genbevilget.
- ad 50. Opførelse af lukket kvindeafdeling og afdeling for invalide børn, Ebberødgård. I finansårene 1965-66 og 1966-67 er bevilget i alt 1.375.000 kr. til detailprojektering og påbegyndelse af arbejdet. Af beløbet er kun forbrugt 185.000 kr., idet projekteringen er blevet forsinket. I indeværende finansår ventes et forbrug på 300.000 kr., hvorfor dette beløb søges genbevilget.
- ad 51. Restbevilling vedrørende vej- og parkeringsanlæg ved nyt sygehus, Ebberødgård. På finanslov for finansåret 1966-67 er bevilget 180.000 kr. til formålet. Heraf er i 1966-67 hjemtaget og forbrugt 116.000 kr. Restbeløbet, 64.000 kr., søges genbevilget. Arbejdet er afsluttet med en samlet udgift på 190.977 kr., svarende til en af løn- og prisstigninger forårsaget merudgift på 10.977 kr., der samtidig søges bevilget.
- ad 52. Etablering af nødelværk ved Ebberødgård. På lov om tillægsbevilling 1966-67 er bevilget 56.000 kr., hvoraf i 1966-67 alene er forbrugt 30.000 kr. Restbeløbet, 26.000 kr., søges genbevilget.
- ad 53. Restbevilling vedrørende opførelse af skolehjem i Hillerød. På de senere års bevillingslove er optaget i alt 1.730.000 kr. til opførelse af skolehjem i Hillerød, heraf 1.005.000 kr. på finansloven for indeværende finansår. Af de i tidligere år optagne bevillingsbeløb, 725.000 kr., er kun forbrugt 711.000 kr., hvorfor restbeløbet, 14.000 kr., søges genbevilget. Ved finanslov 1967-68 var det forudsat, at arbejdet først ville kunne afsluttes i 1968-69, men da arbejdet vil blive færdiggjort i indeværende finansår, søges differencen mellem det godkendte overslag, 2.255.000 kr. og de hidtil på bevillingsloven optagne beløb, 1.730.000 kr., eller i alt 525.000 kr., herved bevilget.
- ad 54. Modernisering af ferie- og aflastningshjemmet Granbohus. På finanslov 1966-67 er medtaget en udgift på 376.000 kr. Som følge af forsinkelse af arbejdet er kun forbrugt et beløb på 137.000 kr., hvorfor restbeløbet — 239.000 kr. — søges genbevilget.
- ad 55. Erhvervelse og ombygning af Stensbjerggård. På lov om tillægsbevilling 1965-66 er bevilget i alt 536.000 kr. Til ejendommens erhvervelse er forbrugt 331.166 kr. Igangsætning af ombygningsarbejdet har været udsat på grund af forhandlinger med myndighederne. Det til ombygningen afsatte beløb, 204.834 kr., søges genbevilget.