

## Ad § 23

### Finansministeriet

Fra *finansministeren* har udvalget modtaget følgende skrivelser i besvarelse af de deri gengivne spørgsmål:

Finansministeriet. København, den 29. januar 1970.

Under henvisning til det ærede finansudvalgs skrivelser af 21. og 23. januar d. å. fremsendes hoslagt i 30 eksemplarer de indhentede besvarelser af de stillede 12 spørgsmål.

POUL MØLLER

/ Leo Nielsen

Til finansudvalget.

#### Spørgsmål 1:

##### Ad § 23.1.00. Reserver:

Hvor meget af den under 1: til stigninger i priser, lønninger og pensioner m. v. afsatte reserve på 2.200.000.000 kr. forventes at ville medgå til dækning af de i den nye tjenestemandsløvgivning indeholdte lønstigninger?

#### Svar:

Merudgiften for statskassen ved tjenestemandreformen af 18. juni 1969 for tjenestemænd og aspiranter i staten, folkeskolen og folkekirken indgår i reserven med ca. 260 mill. kr.

#### Spørgsmål 2:

##### Ad § 23.2.02. Toldvæsenet:

Det anføres i anmærkningerne, at det opstillede byggeprogram vil blive strakt over 15 år i stedet for som tidligere påregnet over 7 år.

Under henvisning hertil anmodes ministeren om en redegørelse for:

- a. om der foretages andre ændringer i programmet
- b. baggrunden for strækningen, og
- c. om det er rationelt at foretage en sådan udsættelse af dele af programmet.

#### Svar:

For at undgå overskridelse af de fastsatte budgetteringsrammer har det været nødvendigt at foretage en strækning af toldvæsenets byggeprogram, der oprindeligt var planlagt gennemført på 7 år. For provinsens vedkommende betyder det, at byggeprogrammet gennemføres i løbet af 8 år i stedet for 7 år. Med hensyn til toldbodprojektet i København er det bestemt, at spørgsmålet om projekteringen af dette byggeri først tages op til fornyet overvejelse om 4-5 år.

Endvidere er der foretaget en revision af udgifterne til gennemførelsen af byggeprogrammet. Det oprindelige program, der første gang blev optaget på finanslovforslaget 1968-69, var baseret på et skøn over udgifterne til de enkelte projekter. Revisionen er foretaget på grundlag af de nu foreliggende skitseprojekter, det næjere kendskab til de enkelte projekters nærmere indhold samt oplysninger om priser m. v.

Toldvæsenets byggeprogram er navnlig for så vidt angår provinsen et afgørende led i gennemførelsen af strukturrationaliseringen. Nødvendigheden af økonomiske begrænsninger har imidlertid medført strækning af byggeprogrammet over en noget længere årrække end oprindeligt planlagt.