

## Bilag 1.

## SOCIALMINISTERIET.

Den 9. maj 1976.

**Notat i forbindelse med socialudvalgets samråd med socialministeren den 7. maj 1976 om den planlagte behandlingsinstitution for åndssvage i København.**

Efter anmodning fra socialudvalget fremlagde socialministeren ved mødet et alternativt forslag til det projekt for behandlingsinstitutionen for voksne åndssvage på Irlandsvej, som blev forelagt finansudvalget i skrivelse af 21. oktober 1975 (akt. nr. 47).

På *Irlandsvej* bevares de 9 atriumhuse til i alt 144 klienter og de projekterede fællesforanstaltninger i den oprindelige skikkelse, hvorimod det planlagte 3-etages hus (»langhuset«) med 140 pladser reduceres med 68 pladser til 72 pladser. Langhuset vil herefter bestå af en stueetage med 2 afdelinger à 12 pladser og en 1. sal med 4 afdelinger à 12 pladser, hvorimod de to øverste etager udelades.

På *Hendonvej* på Amager opføres – på en grund tilhørende åndssvageforsorgen – en pensionatsinstitution med 24 pladser for selvhjulpne klienter.

Når problemet om egnede arealer i København er løst, vil der blive taget stilling til

spørgsmålet om etablering af yderligere 44 pladser.

Den færdigprojekterede *Irlandsvej-institution* med 284 pladser vil teknisk kunne opføres inden for den i akt. 47 forudsatte byggeperiode uanset den opståede forsinkelse med igangsætningen, der i aktstykket var forudsat i juni 1976, det vil sige *færdiggørelse i april 1979*.

En institution med et reduceret langhus vil kræve delvis omprojektering. Under forudsætning af, at myndighedsbehandling samt den kommunale byggemodning gennemføres på normal tid, vil igangsætning kunne finde sted i 1. kvartal 1977 og færdiggørelse i 2. kvartal 1979.

*Pensionatet, Hendonvej*, vil kunne opføres inden for en byggeperiode på 1/2–1 år, såfremt byggeriet udføres i totalentreprise.

Udgifterne ved det ændrede projekt opgøres således:

	Oprindeligt projekt, Irlandsvej	Reduceret projekt, Irlandsvej	Pensionat, Hendonvej
Antal pladser . . . . .	284	216	24
Anlægsudgifter (indeks 195) . . . . .	105.470.000 kr.	95.470.000 kr.*)	3.259.000 kr.
Pris pr. plads . . . . .	371.000 kr.	442.130 kr.	(Udgift til anskaffelse af grund er ikke medregnet).
Driftsudgifter (april 1975) . . . . .	27.154.000 kr.	22.700.000 kr.	1.264.000 kr.

For såvel det oprindelige som det reducerede projekt gælder, at den tidsmæssige forskydning i forhold til den tidsplan, der ved udarbejdelse af finanslovsforslag i 1975 var

lagt til grund for investeringsprogrammet indtil finansåret 1979–80, medfører et ændret afløb af udgifterne og således nødvendiggør en revision af investeringsprogrammet som helhed.

\*)

Omprojekteringsudgifter anslås skønsmæssigt at beløbe sig til 1 mio. kr., men forventes ikke at medføre forhøjelse af det hidtil beregnede samlede omkostningsbeløb, idet et tilsvarende beløb spares ved gennemførelse af det nedskårne projekt.