

	B	PL	TB
47. Vallensbæk-Køge S-bane:			
1. etape, Vallensbæk-Hundige.....	30.100.000	2.805.000	1.066.000
2. etape, Hundige-Solrød.....	12.000.000	800.000	6.650.000
48. Tåstrup-Høje Tåstrup, S-bane.....	900.000	15.000	÷ 800.000
Merværdiafgift vedr. samtlige ovennævnte nyanlæg.....	24.160.000	÷ 500.000	÷ 6.960.000

Den samlede nedgang på 32,6 mill. kr. i h. t. det oprindeligt bevilgede hidrører dels fra dispositionsændringer, jfr. Akt 119 11/2 76, vedrørende omdisponering af anlægsmidler f.s.v. angår lb. nr. 12, 16, 20, 32-33, 36, 40 og 42 samt merværdiafgift, dels forskydninger i visse arbejder og ændret vurdering af udgifter. Med hensyn til lb. nr. 12 og 22 henvises i øvrigt til Akt 27 22/10 75 vedr. etablering af hjuldrejbænk på Københavns Godsbanegård.

Til nedennævnte lb. nr. skal i øvrigt bemærkes:

ad 12. Efter et fornyet skøn vil udgifterne blive ca. 2 mill. kr. større end beregnet.

ad 20. Efter et fornyet skøn vil billiggørelsen af anlægget blive ca. 3 mill. kr. mindre end beregnet.

ad 22. Udgifterne til etablering af faciliteter til hjulafdrejning i København har været undervurderet.

ad 40. Forsinkelse af arbejderne skønnes at ville medføre en mindreudgift på 2,5 mill. kr.

ad 42. En forskydning i leveringen er bedømt til at medføre en mindreudgift på 2 mill. kr.

ad 47. Arbejderne på strækningen Hundige-Solrød forceres med henblik på færdiggørelse til 1981.

	B	PL	TB
70.03. Rullende materiel.....	199.400.000	39.800.000	56.600.000
14,8 mill. kr. er overført fra konto 70.04. Færger og skibe, jfr. Akt 119 11/2 76. Der er endvidere en aktivitetsforøgelse på 2 mill. kr. i forbindelse med beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (modernisering og ombygning af S-tog og godsvogne).			

70.04. Færger og skibe.....	42.500.000	5.590.000	÷ 9.210.000
14,8 mill. kr. er overført til konto 70.03. Rullende materiel, jfr. Akt 119 11/2 76.			

70.05. Bilmateriel.....	24.900.000	2.700.000	÷ 8.300.000
Mindreforbruget skyldes, at de i forbindelse med et påtænkt køb af Aalborg Omnibus Selskab førte forhandlinger med Aalborg kommune ikke kan afsluttes i indeværende finansår.			

Ved Kolding Omnibus-Selskabs fusion med DSB er overtaget busmateriel til en bogført værdi af 2,9 mill. kr., jfr. Akt. 289 2/5 74.

70.06. Fællesomkostninger.....	17.400.000	3.600.000	5.050.000
Aktivitetsudvidelsen skyldes iværksættelse af udviklingsaktiviteter omkring anvendelse af standardkomponenter m.v. vedrørende DSBs bygningsanlæg.			

ad 70.01.-70.06. For anlægsudgifterne har den midlertidige nedsættelse af merværdiafgiften medført en mindre pris- og lønstigning svarende til ca. 6 mill. kr.

Ejendomserhvervelser m.v.

71.01. Ekspropriationsudgifter.....	6.700.000	0	3.700.000
Merudgiften skyldes, at ekspropriationsforretningerne på Køgebugtbanen på strækningen Hundige-Solrød er fremmet med henblik på banens færdiggørelse til 1981.			

71.02. (ny konto) Overtagelse af ejendom (bogført værdi 1,6 mill. kr.).....	0	0	0
---	---	---	---

Ved Kolding Omnibus-Selskabs fusion med DSB er overtaget ejendom, jfr. Akt 289 2/5 74.