

## 20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

## Anlægsudgifter.

Lb. nr. 1.000 kr.	FL	Akt. stk.	Gen- bevillinger	PL	Andre mer- udgifter	Besparelse	Mindre- forbrug	TB ialt
70.32.....	10.906	575	—	880	—	—	1.210	245
70.33.....	6.155	—	—	350	38	—	2.583	÷2.195
70.34.....	18.987	—	—	1.075	50	1.745	2.430	÷3.050
70.35.....	9.060	170	—	800	12	—	885	97
70.36.....	375	—	—	35	—	—	35	—
70.41.....	6.210	—	—	1.093	—	565	—	528
70.43.....	5.060	—	—	890	—	425	—	465
70.44.....	20.670	÷3.410	—	2.767	300	304	480	÷1.127
70.50.....	450	—	—	26	—	—	300	÷ 274
	77.873	÷2.665	—	7.916	400	3.039	7.923	÷5.311

## 70.32. Frederikshavn havn.

1. Etablering af færgeleje IV m.v. .... 695.000  
 2. Udvidelse af havnen nord for fiskerihavnen ..... ÷ 400.000  
 4. Anlæg og hovedstandsættelse af pladser og veje ..... ÷ 50.000

ad 1. Bevillingen, 2.000.000 kr., foreslås forøget, dels på grund af pris- og lønstigninger, 120.000 kr., dels på grund af uforudsete udgifter, forårsaget af stenlag, der har fordyret færgelejets etablering, jfr. Akt 263 17/3 76.

ad 2. Bevillingen, 6.160.000 kr., foreslås nedsat med 400.000 kr. på grund af forsinkelse af arbejdet.

## 70.33. Skagen havn.

6. Indkøb og hovedstandsættelse af materiel ..... 67.000  
 7. Udbygning i det tidligere forhavnsbassin ..... ÷2.300.000  
 8. Energibesparende foranstaltninger ..... 38.000

ad 7. Bevillingen, 4.100.000 kr., foreslås nedsat med 2.300.000 kr., da udførelsen af arbejdet er blevet forsinket.

## 70.34. Hirtshals havn.

2. Færdiggørelse af østbassin II. .... ÷ 400.000  
 3. Anlæg og hovedstandsættelse af ydermøler ..... ÷1.645.000  
 4. Anlæg og hovedstandsættelse af bolværker ..... ÷1.055.000  
 7. Energibesparende foranstaltninger ..... 50.000

ad 2. Bevillingen, 5.800.000 kr., foreslås nedsat med 400.000 kr., da udførelsen af arbejdet er blevet forsinket, bl.a. på grund af vanskelige bundforhold.

ad 3. Bevillingen, 2.345.000 kr., foreslås nedsat dels med 745.000 kr. som kompenserende besparelser for de under § 2.03.20.70.32.1. og § 2.03.020.70.35.7. opførte beløb, dels med 500.000 kr. som led i rammebelagte besparelser og dels med 460.000 kr., da man på grund af de pålagte besparelser ikke har kunnet iværksætte visse arbejder. Pris- og lønstigningen på udførte arbejder udgør 60.000 kr.

ad 4. Bevillingen, 1.225.000 kr., foreslås nedsat dels med 500.000 kr. som led i rammebelagte besparelser og dels med 570.000 kr., da man på grund af den pålagte besparelse ikke har kunnet iværksætte visse arbejder. Pris- og lønstigningen på udførte arbejder udgør 15.000 kr.