

## Andre bemærkninger:

Mindreforbruget skyldes, at udbygningsplanerne for Københavns lufthavn er stillet i bero. Den derved frigjorte tekniske arbejdskraft har derfor kunnet sættes ind på projektering og tilsyn i eget regi af de pågældende anlægsarbejder, således at udgifterne til fremmedhjælp er blevet væsentlig mindre end oprindelig forudsat.

	B	TB
70.01.05 Udbygning af perimetersystem	0	800.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 492 13/8 75.		
Igangsættelse: 1976.		
Færdiggørelse: September 1976.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975 . . . . .		7.800.0
Revideret totaludgift ultimo marts/april 1975 . . . . .		<b>7.800.0</b>
Merudgifter iflg. aktstykke . . . . .		5.400.0
Mindreforbrug . . . . .		4.600.0
Tillægsbevilling i alt . . . . .		800.0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget . . . . .		4.600.0

## Andre bemærkninger:

Mindreforbruget skyldes, at arbejdet ikke har kunnet igangsættes på grund af manglende myndighedsgodkendelse.

	B	TB
70.01.06 Anlæg af standpladser samt proj.	0	400.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 492 13/8 75.		
Igangsættelse: 1976.		
Færdiggørelse: August 1976.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1975 . . . . .		2.000.0
Senere reguleringer:		
PL: 3 pct. af 390.000 . . . . .		10.0
Revideret totaludgift ultimo marts 1976 . . . . .		<b>2.010.0</b>
PL-regulering . . . . .		10.0
Merudgifter iflg. aktstykke . . . . .		2.000.0
Mindreforbrug . . . . .		1.610.0
Tillægsbevilling i alt . . . . .		400.0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget . . . . .		1.610.0

## Andre bemærkninger:

Mindreforbruget skyldes, at arbejdet ikke har kunnet igangsættes på grund af manglende myndighedsgodkendelse.

Totaludgiften forholder sig således:

1975/76 . . . . .	400.000 (april 76 index)
	1.610.000 (jan. 75 index)
	<u>2.010.000</u>

	B	TB
70.02.01 Div. anlægsarbejder, Roskilde	2.000.000	57.400
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: FL 1974-75		
Igangsættelse: 1974.		
Færdiggørelse: 1977.		