

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1972-73, jfr. Akt 387 28/3 73 (projektering og igangsætning).
 Igangsætning: Februar 1975.
 Færdiggørelse: April 1976.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.....	8.630
Forventede pris- og lønstigninger.....	463
Forventet besparelse ved nedsat moms.....	÷ 100
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....	8.993
Forbrug ultimo 1974-75.....	992
Restudgift.....	8.001
Forventet forbrug 1975-76.....	7.615
Finanslovbevilling 1975-76.....	3.900
Forslag om tillægsbevilling.....	3.715
Heraf:	
Genbevilling*).....	937
PL-regulering.....	411
Merudgifter iflg. Akt 211 18/2 76 mod kompenserende besparelse ad 20.06.70.01.28.....	2.467
Besparelse ved nedsat moms.....	÷ 100

*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevill.	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1972-73.....	—	35.000	35.000	35.700	÷ 700
1973-74.....	2.457.000	—	2.457.000	293.300	2.163.700
1974-75.....	4.000.000	—	4.000.000	663.000	3.337.000
			6.492.000	992.000	5.500.000

Beløb, der ikke kan genbevilges:

1973-74 besparelser p.g.a. igangsætningsstop (2.163.000 kr.) samt 1974-75 besparelser p.g.a. igangsætningsstop (2.400.000 kr.).....	4.563.000
Genbevillingsmulighed.....	937.000

Andre bemærkninger: Byggeriet forventes færdiggjort væsentligt tidligere end påregnet.

	B	TB
ad 28. Amager Fælled.....	48.943.000	÷4.843.000

Projektbeskrivelse: Midlertidig udbygning af Københavns universitet.

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1971-72, jfr. Akt 485 23/6 71, Akt 85 16/12 71 (generalplan, projektering m. v.), Akt 478 27/6 72, Akt 160 7/3 74 og Akt 554 24/9 75.

Igangsætning: November 1972.

Færdiggørelse: ult. 1979.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.....	327.000
Senere reguleringer:	
Forventet besparelse.....	÷ 12.500
Forventet besparelse ved nedsat moms.....	÷ 850
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....	313.650