

20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

20.01. Centralstyrelsen.

Anlægsudgifter.

70.03. Ejendommene Åbenrå 26-30. I henhold til L 451 1975 om iværksættelse af visse statslige eller statsstøttede bygge- og anlægsarbejder søges bevilling på 300.000 kr. som 1. del af en bevilling på i alt 400.000 kr. til restaurering af tagene på ejendommene Åbenrå 26-30.

20.02. Biblioteker og arkiver.

Anlægsudgifter.

70.02. Universitetsbibliotekets 2. afdeling. Som genbevilling fra 1974-75 søges et beløb på 403.000 kr.

70.03. Statsbiblioteket i Århus, underjordisk magasin 3.011.000 ÷ 573.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 407 18/6 75.

Igangsættelse: august 1975.

Færdiggørelse: august 1976.

	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1974.....	3.170

Senere reguleringer:

Fastpriskontrahering.....	676
---------------------------	-----

Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....	3.846
--	-------

Forslag om tillægsbevilling:

PL-regulering.....	508
--------------------	-----

Mindreforbrug.....	÷ 1.081
--------------------	---------

Tillægsbevilling i alt.....	÷ 573
-----------------------------	-------

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....	1.081
---	-------

Uudnyttede bevillinger:

1974-75: 38.900 kr.

	B	TB
70.04. Rigsarkivet.....	500.000	÷ 500.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1975-76.

Igangsættelse: 1. april 1976.

Færdiggørelse: marts 1980.

	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1974.....	12.500

Senere reguleringer:

fra byggeomkostningsindex april 74 til marts 75.....	1.800
--	-------

Revideret totaludgift ultimo marts 1975.....	14.300
--	--------

Forslag om tillægsbevilling:

Mindreforbrug.....	÷ 500
--------------------	-------

Tillægsbevilling i alt.....	÷ 500
-----------------------------	-------

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....	500
---	-----

Andre bemærkninger:

Projektet, der i anmærkningerne til finansloven 1975-76 var anslået til at ville koste i alt 21,5 mill. kr. og være afsluttet i 1982-83, er nu tænkt opdelt i to helt adskilte anlægssager, hvoraf den første vil koste (marts 1975) 14,3 mill. kr. og være afsluttet i marts 1980. Ud-