

1000 kr.	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 og senere	Forudsætninger
Byggeafsnit 27A (ca. 5.700 m ²)	0 (9.240)	0 (16.900)	0 (4.800)	0 (200)	Igangsætning forår 77 — ibrugtagn. sommer 79.
Byggeafsnit 28 A+B (ca. 6.800 m ²)	0 (1.500)	0 (8.500)	0 (18.700)	0 (4.500)	Igangsætning forår 77 — ibrugtagn. sommer 80.
Værksteder 27B (ca. 1.000 m ²)	0 (900)	0 (2.000)	0 (1.500)	0 (500)	Igangsætning efterår 77 — ibrugtagn. for- år 80.
Diverse arbejder	0 (2.145)	0 (2.350)	0 (13.115)	0 (38.475)	
Bygge og anlægsarbejder	8.775 (46.705)	500 (45.180)	0 (45.875)	0 (44.055)	
Vinterforanstaltninger	0 (420)	0 (420)	0 (525)	0 (525)	
Omkostninger	2.100 (3.700)	1.800 (3.000)	0 (4.000)	0 (5.000)	
Campus i alt	10.875 (50.825)	2.300 (48.600)	0 (50.400)	0 (49.580)	
	61.700	50.900	50.400	49.580	

Resultatet af den reviderede generalplan er indarbejdet i ovennævnte skematiske opstilling. I overensstemmelse med planen ændres placeringen af den forudsatte dyrestald, som iøvrigt er beskåret med ca. 500 m² bruttoetageareal, fra campus til institutarealet ved Odense Sygehus. Samtidig overføres den resterende del af overslaget inklusive omkostninger til dette formål til § 20.20.08.70.03.07. — Opførelse af en dyrestald. Til og med finansåret 1975-76 er til udbygningen af campus inklusive Den sociale Højskole og udgifter til udvidede vinterforanstaltninger forbrugt ca. 233,6 mill. kr. I tilslutning hertil kan tilføjes, at der i forhold til generalplanoverslaget for campus indtil nu er konstateret et mindreforbrug på ca. 17 mill. kr. (januar 1969 — indeks 194), som bl. a. hidrører fra vedtagne besparelser og gunstige licitationsresultater. Hertil kommer yderligere, at der i forhold til generalplanoverslaget for så vidt angår universitetets midlertidige bygninger og institutbyggeri ved Odense Sygehus er konstateret mindreforbrug på henholdsvis ca. 2,0 og 6,6 mill. kr. (begge prisbasis januar 1969 — indeks 194). Ved beregningen af forbruget i forhold til generalplanoverslaget er fratrukket løn- og prisstigninger efter januar 1969 samt udgifter til udvidede vinterforanstaltninger, som ikke indgår i overslaget. Udgifter afholdt før januar 1969 er indregnet med de faktiske forbrugstal.

Andre bemærkninger: Af bevillingen afholdes udgifter til viderførelse af byggeriet i overensstemmelse med generalplanerne, herunder udgifter til arbejder, der allerede er eller som forventes igangsat inden udgangen af finansåret 1977-78, samt en anslået del af udgifterne til yderligere arbejder, som påbegyndes i finansåret 1978-79. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til sekretærer og anden fornøden assistance for de i udbygningen implicerede udvalg, herunder afholdelse af udgifter af hensyn til varetagelse af statens interesser som byggherre. Af bevillingen afholdes også udgifter til studierejser for de med planlægningen og projekteringen beskæftigede i det omfang, dette skønnes nødvendigt for at fremskaffe oplysninger om tilsvarende andet byggeri.

ad. 04. Anskaffelse af apparatur og videnskabeligt udstyr. 6.800.000
 Til anskaffelse af apparatur og videnskabeligt udstyr søges 6,8 mill. kr.
 Til anskaffelse af apparatur og videnskabeligt udstyr er i generalplanen af maj
 1970 afsat 35 mill. kr. (prisbasis januar 1969 — indeks 194).