

børne- og fødeafdelingerne. På Tagensvej-området er en epidemiafdeling m. v. på 150 sengepladser under opførelse, som ventes taget i brug i 1978-79. En generalplan for de bygnings- og terrænarbejder, der herefter resterer på såvel Blegdamsvej- som Tagensvej-området er under udarbejdelse og vil danne afslutningen på loven om Rigshospitalets udvidelse og modernisering. Der udarbejdes årlige dispositions- og etableringsplaner for lovområdet. Af resterende arbejder pr. 1. april 1976 til ialt 488,0 mill. kr. er der på budgettiringstidspunktet kontraheret for 188,9 mill. kr.

Rigshospitalet.....	126.643.048	131.300.000	127.900.000
01. Udvidelse og ombygning.....	109.650.098	117.500.000	75.000.000
02. Inventar m. v.....	16.992.950	13.800.000	52.900.000

ad 01. Beløbet søges i henhold til lov 164 1958 som ændret ved L 209 1963 og ved L 79 1966 om udvidelse og ombygning af Rigshospitalet samt Akt 401 18/6 75. Af kontoen kan afholdes udgifter til sekretær og anden nødvendig assistance for de i byggeriet implicerede udvalg og andre af hensyn til statens interesser som bygherre fornødne udgifter. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til studierejser for de med planlægningen og projekteringen beskæftigede personer i det omfang, dette skønnes strengt nødvendigt.

ad 02. Inventarudgifter m. v. i forbindelse med udvidelsen og ombygningen, jfr. lovens § 2.

Igangsættelse: 1958-59.

Afslutning: 1979-80.

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup>, bruttobeløb: Byggearbejderne omfatter såvel nye som ombyggede bygninger.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. marts 1962 (index 122).....	406.000		
Revideret overslag pr. april 1976 (index 206).....	951.019	454.648	1.405.667
Bevillinger i 1975-76 og tidligere.....	713.140	217.900	931.040
Forbrug i 1975-76 og tidligere.....	706.156	211.516	917.672
Udnyttede bevillinger pr. 31/3 1976.....	6.984	6.384	13.368
Restudgifter pr. 1/4 1976 i april-1976-priser.....	244.863	243.132	487.995
Anslået forbrug i 1976 priser:			
1976-77.....	106.100	32.600	138.700
1977-78.....	75.000	52.900	127.900
1978-79.....	27.800	85.100	112.900
1979-80.....	14.400	29.600	44.000
1980-81.....	10.000	16.200	26.200
Restudgifter pr. 1/4 1981.....			38.295

Fordelingen mellem udgifterne til bygge- og inventararbejder er foretaget efter skøn indenfor det pågældende års samlede byggebevilling, men regulering af fordelingen kan forekomme, hvor arbejdets og leverancernes forløb gør det påkrævet.

## 20.09. Særlige forskningsinstitutioner.

### 70.01. Forskningscentret ved Hørsholm.

	<b>1.917.623</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
01. Byggemodning.....	27.651	0	0
04. Vandkvalitetsinstitut (Kemihus).....	695.970	100.000	382.000
05. Forsøgshal m. v. til Hydraulisk Institut.....	851.568	—	—
06. Isterødgård I.....	342.434	1.935.000	173.000
07. Hus til Elektronikcentralen.....	—	465.000	3.945.000

165 Finans- og tillægsbev.lovforslag og betænkninger herover.