

|  |            |            |           |
|--|------------|------------|-----------|
| 70.34. Hirtshals havn.....                       | 15.794.103 | 16.654.000 | 7.360.000 |
| 1. Udvidelse af havnen mod øst.....              | 7.200.361  | 4.700.000  | 810.000   |
| 2. Færdiggørelse af østbassin II.....            | 5.342.008  | 5.500.000  | 3.500.000 |
| 3. Anlæg og hovedstandsættelse af bolværker..... | 173.924    | 2.500.000  | —         |
| 4. Anlæg af veje m.v.....                        | 1.780.540  | 3.375.000  | 1.930.000 |
| 5. Anlæg og hovedstandsættelse af bygninger..... | 553.961    | 579.000    | 1.120.000 |
| 6. Anlæg og hovedstandsættelse af ydermoler..... | 704.459    | —          | —         |
| 7. Energibesparende foranstaltninger.....        | 38.850     | —          | —         |

ad 1. Udvidelse af havnen med øst..... 810.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1972-73 - 1976-77. Igangsættelse: Juni 1972.  
Færdiggørelse: Marts 1979.

1000 kr.

|                                 |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Totaludgift pr. april 1975..... |             | Statsudgift |
|                                 |             | 26.345      |
| Senere reguleringer:            |             |             |
| b) Omkostningsstigninger.....   |             | 600         |
| c) Andre reguleringer.....      |             | 650         |
| Totaludgift pr. april 1976..... |             | 27.595      |
| Byggeri og anlæg.....           |             | 26.115      |
| Teknikerhonorarer m.v.....      |             | 1.480       |
| Bevillinger og forbrug:         | Bevillinger | Forbrug     |
| Ult. 1975-76.....               | 23.700      | 21.545      |
| 1976-77.....                    | 4.700       | 4.950       |
| 1977-78.....                    | 810         | 810         |
| 1978-79.....                    | 290         | 290         |

Specifikation af Andre reguleringer: Merudgiften skyldes en forlængelse af østmolen.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v. Administration m.v. 150.000 kr. Projekt m.v., egne teknikere 900.000 kr. Bundundersøgelser m.v. 80.000 kr. Projekt m.v., rådgt. teknikere 350.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Anlægget er taget successivt i brug. Udgifterne til drift og vedligeholdelse vil i anlægsperioden gradvist forøges med 120.000 kr. årligt, hvoraf ca. 40.000 kr. er arbejds løn. Tilsvarende vil indtægterne i form af skibs- og vareafgifter samt lejeindtægter forøges.

ad 2. Færdiggørelse af østbassin II..... 3.500.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1975-76 og 1976-77. Igangsættelse: April 1975.  
Færdiggørelse: Marts 1983.

1000 kr.

|                                 |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Totaludgift pr. april 1975..... |             | Statsudgift |
|                                 |             | 18.750      |
| Senere reguleringer:            |             |             |
| b) Omkostningsstigning.....     |             | 850         |
| c) Andre reguleringer.....      |             | 270         |
| Totaludgift pr. april 1976..... |             | 19.870      |
| Byggeri og anlæg.....           |             | 18.570      |
| Teknikerhonorarer m.v.....      |             | 1.300       |
| Bevillinger og forbrug:         | Bevillinger | Forbrug     |
| Ult. 1975-76.....               | 5.800       | 5.340       |
| 1976-77.....                    | 5.500       | 5.700       |
| 1977-78.....                    | 3.500       | 3.500       |
| 1978-79.....                    | 580         | 580         |
| 1979-80.....                    | —           | —           |
| 1980-81.....                    | —           | —           |
| 1981-82.....                    | 2.000       | 2.000       |
| Rest ult. 1981-82.....          | 2.750       | 2.750       |