

(FFL 1976-77: 1981). Revision af standard, priser og mængder har medført, at restoverslaget er nedsat med ca. 60 mill. kr.

22. Holbækmotorvejen fra Ringvej B 4 til Kallerup (Tåstrup-Hedehusene), jfr. L 261 1970:	
Forbrug pr. 1. april 1975	28.000.000
Restoverslag pr. 1. april 1975 (FFL 1976-77)	90.500.000
Forbrug i 1975-76	41.000.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1976	43.500.000
Forventet forbrug 1976-77	43.500.000
Forventet forbrug 1977-78	0
Strækningen forventes åbnet i 1976 (FFL 1976-77: 1976).	
23. Jysk motorvej fra Nr. Stenderup til Vejle Nord, jfr. L 91 1972:	
Forbrug pr. 1. april 1975	2.500.000
Restoverslag pr. 1. april 1975 (FFL 1975-76)	421.700.000
Forbrug i 1975-76	33.800.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1976	348.500.000
Forventet forbrug i 1976-77	71.300.000
Forventet forbrug i 1977-78	113.600.000
(heraf arealerhvervelse 900.000 kr.)	
Budgetoverslag 1978-79	100.400.000
Budgetoverslag 1979-80	63.200.000
Senere	0
Strækningen forventes åbnet i 1979 (FFL 1976-77: 1979). Revision af standard, priser og mængder har medført, at restoverslaget er nedsat med ca. 70 mill. kr.	
24. Motorvejen fra Skødstrup til Rønde, jfr. L 91 1972:	
Forbrug pr. 1. april 1975	100.000
Restoverslag pr. 1. april 1975 (FFL 1976-77)	267.800.000
Forbrug i 1975-76	1.600.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1976	202.200.000
Forventet forbrug i 1976-77	16.000.000
Forventet forbrug i 1977-78	12.800.000
(heraf arealerhvervelse 400.000 kr.)	
Budgetoverslag 1978-79	6.400.000
Budgetoverslag 1979-80	0
Budgetoverslag 1980-81	0
Senere	167.000.000
Strækningen forbi Skødstrup og Løgten forventes åbnet i 1978 (FFL 1976-77: 1979). Den øvrige del af projektet er under revurdering. Nedsættelse af tværprofilet samt revision af standard, priser og mængder har medført, at restoverslaget foreløbig er nedsat med ca. 80 mill. kr.	
25. Motorvejen fra Grænsen til Bodum, jfr. L 290 1973:	
Forbrug pr. 1. april 1975	10.100.000
Restoverslag pr. 1. april 1975 (FFL 1976-77)	253.000.000
Forbrug i 1975-76	53.700.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1976	143.100.000
Forventet forbrug i 1976-77	55.300.000
Forventet forbrug i 1977-78	53.800.000
(heraf arealerhvervelse 0 kr.)	
Budgetoverslag 1978-79	34.000.000
Senere	0