

312. Værløse. Ny post- og telegrafbygning.....	—	300.000	400.000	400.000
Totaludgift: 7,3 mill. kr., igangsætningen er udskudt til februar 1979.				
313. Brovst. Ny post- og telegrafbygning.....	859.217	850.000	—	—
Totaludgift: 2,4 mill. kr., forbrug ultimo 1976-77: 859.217 kr., påregnes afsluttet 1977-78.				
314. Farsø. Ny post- og telegrafbygning.....	862.169	850.000	—	—
Totaludgift: 2,33 mill. kr., forbrug ultimo 1976-77: 862.169 kr., påregnes afsluttet 1977-78.				
315. Helsingør. Ny post- og telegrafbygning.....	92.729	2.000.000	3.700.000	3.000.000
Totaludgift: 5,6 mill. kr., forbrug ultimo 1976-77: 92.729 kr.				
316. Skagen. Ny post- og telegrafbygning.....	68.711	2.000.000	500.000	500.000
Totaludgift: 3,4 mill. kr., forbrug ultimo 1976-77: 68.711 kr.				
317. Herning. Ny post- og telegrafbygning.....	387.985	3.350.000	2.700.000	2.000.000
Totaludgift: 6,5 mill. kr., forbrug ultimo 1976-77: 387.985 kr.				
318. Skanderborg. Ny post- og telegrafbygning.....	—	250.000	150.000	100.000
Totaludgift: 6,5 mill. kr., igangsætningen er udskudt til oktober 1979.				
319. Åbenrå. Ny post- og telegrafbygning.....	61.193	5.550.000	650.000	500.000
Totaludgift: 12,0 mill. kr., forbrug ultimo 1976-77: 61.193 kr., igangsætningen er udskudt til januar 1979.				
320. Allerød. Ny post- og telegrafbygning.....	—	1.000.000	—	—
Totaludgift: 4,5 mill. kr., igangsætningen er udskudt til 1980.				
321. Birkerød. Ny post- og telegrafbygning.....	854	2.000.000	250.000	200.000
Totaludgift: 7,25 mill. kr., forbrug ultimo 1976-77: 854 kr., igangsætningen er udskudt til december 1979.				
322. Farum. Ny post- og telegrafbygning.....	256.392	4.000.000	2.345.000	2.345.000
Totaludgift: 6,1 mill. kr., forbrug ultimo 1976-77: 256.392 kr., påregnes igangsat november 1977.				
323. Frederikssund. Ny post- og telegrafbygning.....	43.796	3.000.000	4.100.000	3.300.000
Totaludgift: 8,25 mill. kr., forbrug ultimo 1976-77: 43.796 kr., påregnes igangsat august 1977.				
324. Ryomgård. Ny post- og telegrafbygning.....	—	100.000	65.000	50.000
Totaludgift: 1,7 mill. kr., igangsætningen er udskudt til januar 1979.				