

	nu imidlertid nedsat	÷ 500.000	
	Forslaget er et led i regeringens spareplan.		
22.2.	Tommerup stations ombygning.		
	De samlede udgifter til stationens ombygning er nu kalkuleret lavere end hidtil, ligesom budgettet kan nedsættes	÷ 1.600.000	
lb nr. 23.	Fredericia-Århus H.		2.000.000
23.2.	Skanderborg stations ombygning.		
	Som følge af mindre projektændringer er de samlede udgifter øget. Endvidere har den lagte tidsplan ikke kunnet holdes, således at arbejderne nu først påregnes begyndt i 1979. Budgettet må derfor øges med	1.900.000	
23.3.	Horsens stations ombygning, 2. etape.		
	Nogle mindre igangværende arbejder påregnes nu først afsluttet i 1979, hvorfor budgettet må øges med	100.000	
lb nr. 25.	Ålborg-Frederikshavn.		4.300.000
25.1.	Hjørring-Frederikshavn, strækingsmodernisering.		
	De samlede udgifter er reduceret lidt. Mindre forskydninger i tidsplanen bevirker dog, at budgettet må øges med	100.000	
25.2.	Frederikshavn stations flytning.		
	Som følge af en række mindre, tekniske projektændringer må restudgifterne øges, hvilket - da arbejdet endvidere er lidt efter tidsplanen - bevirker, at budgettet må øges med	4.200.000	
lb nr. 35.	Skanderborg-Skjern		700.000
35.1.	Herning stations ombygning, bygningsarbejder.		
	De resterende arbejder skønnes nu lidt dyrere end hidtil samtidig med, at der er mindre forskydninger i tidsplanen, hvorfor budgettet må øges med	500.000	
35.2.	Herning stations ombygning, spor- og sikringsarbejder.		
	De samlede udgifter skønnes nu lidt lavere, men mindre forskydninger i tidsplanen bevirker, at budgettet må øges med	200.000	
lb nr. 42.	Tåstrup-Høje Tåstrup		
	Der henvises til lb nr. 08.1.		
lb nr. 51.	Anlæg for automatisk togkontrol (ATC) ...		÷ 100.000
	Der er opstillet ny tidsplan for arbejdet, hvilket bl. a. bevirker, at budgettet kan nedsættes .	÷ 100.000	
lb nr. 54.	Anlæg for godsbefordring		200.000