

modtaget et lån på 38,1 mill. kr. Der søges overført 41.000 kr. fra konto 70.01. Det almindelige bygge- og anlægsprogram til dækning af et forventet merforbrug.

70.06. Anlægsarbejder finansieret af EF-regionalfond. Et merforbrug blandt andet med årsag i stedfundne løn- og prisstigninger er, jfr. FFL 1978, anm. II til nærværende konto afholdt over konto 70.01. Det almindelige bygge- og anlægsprogram.

	Anm.II-FL	Forv. forbrug 1.000 kr.	PL
1. Udbygning skolen i Nanortalik	632	363	31
2. Vejregulering ved bypark, Godthåb	728	241	21
3. Stålskibsværft i Godthåb	10.179	16.571	1.457
4. Skoleudbygning i Angmagssalik	1.473	2.360	203
5. Centralsygehus i Godthåb	16.483	19.807	1.782
6. Posthus og kontorbygning i Godthåb	5.007	6.164	530
7. Kirke i Sukkertoppen	3.724	0	0
8. Sygehus i Jakobshavn	2.270	1.156	99
	40.496	46.662	4.123

Merudgifterne incl. PL afholdes over konto 70.01.

Det almindelige bygge- og anlægsprogram ÷ 6.371

I alt 40.291

ad 1. Arbejdet med færdiggørelsen af skolen nåede længere frem i 1977 end påregnet ved udarbejdelse af forslag til FL 1978.

ad 2. Reguleringsarbejdet på vejen blev stort set færdigt i 1977 hvilket ikke var påregnet ved udarbejdelsen af forslag til FL 1978.

ad 3. Opførelsen af bygninger, bedding samt maskininstallationer m.v. er afsluttet, og værftet er i drift.

Af det forventede merforbrug incl. pris- og lønstigninger er 3,5 mill. kr. afholdt over konto 70.01. Det almindelige bygge- og anlægsprogram.

ad 4. Arbejdet er færdigt, og et forventet merforbrug på ca. 0,6 mill. kr. i forhold til overslaget skyldes hovedsageligt merudgifter ved anvendelse af udsendt entreprenør. Pris- og lønstigninger afholdes over konto 70.01. Det almindelige bygge- og anlægsprogram.

ad 5. Det forventede merforbrug fremkommer som resultat efter afholdt licitation blandt udsendte entreprenører. En del af merforbruget incl. pris- og lønstigninger afholdes over 70.01. Det almindelige bygge- og anlægsprogram.

ad 6. Det forventede merforbrug skyldes, at arbejdet er nået længere frem end påregnet ved udarbejdelsen af forslaget til FL 1978. Løn- og prisstigningerne afholdes over konto 70.01. Det almindelige bygge- og anlægsprogram.

ad 7. Resultatet af den afholdte licitation blev en så væsentlig fordyrelse af arbejdet, at bygherren har taget projektet op til ny vurdering. Igangsættelsen er derfor udskudt til 1979.

ad 8. Det forventede mindreforbrug skyldes, at arbejdet ikke er nået så langt frem, som påregnet ved udarbejdelsen af forslaget til FL 1978.

70.07. EIB-finansieret lufthavn i Godthåb. Til delvis finansiering af anlægsudgifterne til disse arbejder har finansministeriet fra Den europæiske Investeringsbank i december 1977 modtaget et lån på 50,0 mill. kr. De dårlige vejrforhold i sæsonen 1978 har sinket arbejderne en del. Som besparelse søges 4.318.000 kr.

70.19. Energibesparende foranstaltninger i statens bygninger. Bevillingen for 1978 var efter forudgående undersøgelser planlagt anvendt til projekter i

Julianehåb	800.000
Narssarssuaq	502.000
Godthåb	1.066.000