

74.03. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser. Det har været nødvendigt at indfri flere studielån end forventet. Merudgiften udgør 215.000 kr. hvoraf 10.000 kr. søges overført fra 20.05.74.02. Lån til uddannelse i Grønland og 205.000 kr. søges overført fra 20.01.70.01. Det almindelige bygge- og anlægsprogram.

20.06. Grønlands tekniske Organisation

Anlægsudgifter

70.01. Teletjenestens bygge- og anlægsprogram. Til dækning af et merforbrug søges overført 363.000 kr. fra 20.01.70.01. Det almindelige bygge- og anlægsprogram.

	Bev.	Forv. forbrug	PL
		1.000 kr.	
Ny telebygning i Godthåb	5.183 ¹⁾	6.151	530
Udbygning telekommunikation til Danmark	200	295	25
Forstærkning og udbygning UHF-system	1.275	1.105	95
Udbygning telekommunikation til Nord- og Østgrønland	185	155	13
Udvidelse af det offentlige telefonanlæg	4.645	4.610	396
Undervisningsværksted, Godthåb	1.000	1.096	94
ICAO-anlæg	190	250	21
Diverse arbejder	4.822	5.880	505
I alt	17.500	19.542	1.679

¹⁾ Det forventede merforbrug fremkommer som resultat af dels en undervurdering på ca. 0,5 mill. kr. ved overslagsberegning og dels en forsinkelse i 1977 til et beløb på ca. 0,4 mill. kr. i forhold til det ved udarbejdelsen af specifikation til bevillinger i 1978 forventede.

De øvrige forventede mer- og mindreforbrug skyldes hovedsageligt, at de fastlagte planer har måttet ændres på grund af de dårlige klimatiske forhold i 1978.

70.04. Genopførelse af nedbrændt maskinhus ved telestation Prins Christians Sund. Til genopførelse af bygningen og genanskaffelse af maskiner, værktøj m.v. har finansudvalget ved akt 145 14/12 77 tiltrådt, at der søges 3.650.000 kr. Grundet forsinkelser forventes der i 1978 kun et forbrug på 2.120.000 kr., hvoraf pris- og lønstigninger udgør 191.000 kr. Restbeløbet 1.721.000 kr. til færdiggørelse af arbejdet vil blive søgt genbevilget på forslag til tillægsbevillingslov for 1979.