

Projektet, der på FFL 1979 er opført som lb.nr. 5, er blevet forsinket, bl. a. som følge af uforudsete problemer om vejføring.

ad 10. **Opførelse af en ungdomsskole i Farum til 60 elever..** B 4.400.000 ÷ TB 2.900.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 447 24/5 1978

Igangsættelse: November 1978

Færdiggørelse: August 1979

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226)	4.100
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger	274
Revideret totaludgift ultimo december 1977 (indeks 235)	4.374
Forbrug ultimo 1977-78	0
Restudgift	4.374
Forventet forbrug 1978	1.500
FL-bevilling 1978	4.400
Forslag om tillægsbevilling	÷ 2.900
PL-regulering	274
Besparelse	÷ 2.300
Mindreforbrug	÷ 874
Tillægsbevilling i alt	÷ 2.900
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	874

Andre bemærkninger: Projektet er på FFL 1979 opført som lb.nr. 6. Af bevillingen på 4.400.000 kr. er 2.300.000 kr. afgivet som kompenserende besparelse med 440.000 kr. til § 15.20.04.72.02 lb.nr. 3, hvor købet af grund er opført, og 1.860.000 kr. til § 15.20.04.70.02 lb.nr. 32, jfr. Akt 621 23/8 1978. Projektet er omarbejdet og reduceret fra 60 elever til 30 elever. Mindreforbruget skyldes, at arbejdet er udbudt i licitation senere end forudsat på finanslovsforslag 1978.

ad 11. Opførelse af et pensionat i Ikast til 24 beboere. Projektet er nu opgivet, jfr. Akt 66 8/11 1978. Af finanslovbevillingen 1978 på 3.500.000 kr. afgives som kompenserende besparelse:

200.000 kr. til § 15.20.04.63.03 lb.nr. 1. Der henvises til Akt 122 12/12 1978.

500.000 kr. til § 15.20.04.70.02 lb.nr. 25. Der henvises til Akt 648 5/9 1978.

120.000 kr. til § 15.20.04.70.02 lb.nr. 32. Der henvises til Akt 621 30/8 1978.

347.000 kr. til § 15.20.04.70.02 lb.nr. 33.

492.000 kr. til § 15.20.04.70.02 lb.nr. 26. Der henvises til Akt 66 8/11 1978.

640.500 kr. til § 15.20.04.74.01 lb.nr. 1. Der henvises til Akt 586 28/6 1978.

1.200.000 kr. til § 15.4.17. Forsorgen for blinde. Driftsudgifter.

ad 12. Udvidelse af værkstedet Industrigården, Ribe. Det har som følge af uforudsete forhold vist sig nødvendigt at ændre projektet, hvorfor byggeriet ikke kan igangsættes i finansåret 1978. Finanslovbevillingen i 1978 på 1 mill. kr. vil blive søgt genbevilget. Der henvises i øvrigt til Akt 163 12/12 1978.

ad 13. **Opførelse af et værksted i Thorshavn til 45 klienter.** B - TB 500.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 15 11/10 1978

Igangsættelse: December 1978

Færdiggørelse: November 1979