

	B	TB
ad 23. Det tekniske Selskabs skoler (nu Københavns tekniske skole)	600.000	2.100.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Ombygning af værkstedshal.		
Hjemmel: Akt 554 28/6 78.		
Igangsættelse: Juli 1978.		
Færdiggørelse: December 1978.		
	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. juli 1978 (fast pris)	2.700	Statsudgift 2.700
Forslag om tillægsbevilling		2.100
Merudgifter iflg. aktstykke		2.100
Tillægsbevilling i alt		2.100
Andre bemærkninger:		
Den faste pris er eksklusiv momsstigning pr. oktober 1978. Merudgifter på 2.100.000 kr. afholdes mod kompenserende besparelse på konto 20.06.62.01.		

	B	TB
ad 25. Vestfyns handelsskole	-	1.000.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Ny skolebygning.		
Hjemmel: Akt 450 24/5 78.		
Igangsættelse: December 1978.		
Færdiggørelse: Januar 1980.		
	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1. januar 1978 (index 235)	9.200	Statsudgift 4.600
Senere reguleringer:		
Indeksregulering og momsstigning	1.040	
Revideret totaludgift ultimo december 1978 (skøn)	10.240	5.000
Forslag om tillægsbevilling		1.000
Merudgifter iflg. aktstykke		2.000
Mindreforbrug		÷ 1.000
Tillægsbevilling i alt		1.000
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		1.000

	B	TB
ad 31.02. Slagelse tekniske skole	2.000.000	1.000.000
PROJEKTBEKRIVELSE: 5. etape af ny skole.		
Hjemmel: Akt 330 15/3 78.		
Igangsættelse: Juli 1978.		
Færdiggørelse: Januar 1980.		
	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1. februar 1978 (index 237)	14.250	Statsudgift 7.000
Senere reguleringer:		
Indeksregulering m. v.	730	
Fastpriskontrahering	820	
Revideret totaludgift ultimo december 1978 (fast pris)	15.800	7.200
Forslag om tillægsbevilling		1.000
Merudgifter iflg. aktstykke		1.000
Tillægsbevilling i alt		1.000
Andre bemærkninger:		